

รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายไตรมาสที่ ๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ผ.๐๒

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑	ผู้ทศวรรษด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๑๗๖,๘๙๐	๒๒๓,๑๑๐	- พนักงานครูเทศบาล - พนักงานจ้าง จำนวน ๗๐ คน	ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหา ของหลักสูตร ที่เข้ารับการอบรม	ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ จากการเข้ารับการ อบรมไปปรับใช้ในการ ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	๒๑ เม.ย.๒๕๖๘	๒๒ เม.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๑ โครงการพัฒนาศูนย์การจัดการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๗)														
๑	๑.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ทางการศึกษา (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๕)	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๖๑,๕๒๐	๓๘,๔๘๐	- พนักงานเทศบาล - พนักงานครูเทศบาล จำนวน ๘๐ คน	ผู้เข้ารับการ อบรมมี ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหา ของหลักสูตร ที่เข้ารับการ อบรม	ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ ที่ได้รับจากการอบรม ไปปรับใช้ในการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	๓ เม.ย.๒๕๖๘	๔ เม.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม															
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา															
แผนงานการศึกษา															
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๙,๙๕๒	๒๔๐,๐๔๘	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ทน.ปากเกร็ด/๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัด ทน.ปากเกร็ด เข้าร่วมกิจกรรม ในด้านการเรียนรู้กับ หน่วยงานอื่น	๘ พ.ค.๒๕๖๘	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๘๒๐,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๖๕,๙๐๐ รายได้	๑	๒๗๙,๙๗๕.๘๘ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๑๔๕,๒๒๔.๑๒ อุดหนุนทั่วไป ๑๖๕,๙๐๐ รายได้	- เด็ก ศพด.ในสังกัด เทศบาลนครปากเกร็ด ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	- เด็ก ศพด.ในสังกัด เทศบาลนครปากเกร็ด มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๕,๙๙๖,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๔,๙๗๖,๙๙๒ อุดหนุนทั่วไป	๑๙,๔๐๘ อุดหนุนทั่วไป	- ศพด.ในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง	- จำนวน ศพด. ที่ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๓ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๑๗๓,๘๔๙	๑๗๖,๑๕๑	- ครู ผู้ดูแลเด็ก ๕๐ คน	๔๕ คน	- เด็ก ศพด.ในสังกัด เทศบาลนครปากเกร็ด มีแบบเตรียมความพร้อม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๔ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๑,๕๖๑	๑๘,๔๓๙	- ผู้ปกครอง ๖๐๐ คน	๔๒๘ คน	- ผู้ปกครองได้รับทราบ และเข้าใจแนวทาง การจัดการศึกษาระดับ ประถมวัย	๑ พ.ค.๒๕๖๘	๑ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๕ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน ICT (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๘๖,๐๐๐	๙๑๔,๐๐๐	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครปากเกร็ด ๓ แห่ง	๓ แห่ง	- การเรียนการสอน ICT เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๖ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๑๖,๘๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๑,๓๔๕,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒,๓๑๒,๘๐๐ รายได้	๑	๘,๕๓๗,๒๙๓.๗๖ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๒,๘๐๖,๗๐๖.๒๔ อุดหนุนทั่วไป ๒,๓๑๒,๘๐๐ รายได้	นักเรียนในสถานศึกษา ๑๑ แห่ง แยกเป็น รร. ในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด ๓ แห่ง/ รร.ในสังกัด สพฐ.๘ แห่ง	๑๑ แห่ง	- นักเรียนมีสุขภาพ แข็งแรง เติบโตตาม เกณฑ์มาตรฐาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๓	๒.๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๕,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๕,๕๘๖,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๘๕๑,๐๐๐ รายได้	๑	๑๕,๑๖๑,๕๕๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๘๕๑,๐๐๐ รายได้	๔๒๕,๒๕๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	รร.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ๓ แห่ง	๓ แห่ง	รร.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๘ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑	๓,๓๔๐,๘๐๐	๒,๔๑๙,๒๐๐	นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ๒,๐๐๐ คน	๑,๗๘๘ คน	นักเรียนมีพื้นฐานภาษาต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๙ โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	กองการศึกษา	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐		-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๑๐ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๕๙๐,๐๐๐	๑	๓๘๘,๐๘๐	๒๐๑,๙๒๐	จำนวนครั้งที่บำรุงรักษา ๙ ครั้ง	๘ ครั้ง	ระบบสารสนเทศด้านการศึกษามีประสิทธิภาพใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๑๑ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๙,๗๙๐	๒๑๐	จำนวนครั้งที่จัดประชุม/ ๓ ครั้ง	๑ ครั้ง	สถานศึกษาในสังกัดบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด	๑๔ พ.ค.๒๕๖๘	๑๔ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๗,๓๙๖,๑๙	๓๒,๖๐๓,๘๑	ศพด.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดจัดตั้งเอง ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ศพด.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดที่จัดตั้งเองมีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๑ โครงการรักษอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลจัดตั้งเอง														
	๔ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ของโรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๔๑,๖๒๓	๒๕๘,๓๗๗	รร.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ๓ แห่ง	๓ แห่ง	รร.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดมีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๔.๑ โครงการรักษอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๖๖)														
	๕ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐		-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๖	โครงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๒๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	-	-	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๔	๒๒,๐๓๐,๐๐๐	๑๓	๑๗,๘๘๙,๗๐๐	๑๑	๑๐,๓๕๘,๓๖๑.๑๔	๗,๕๓๑,๓๓๘.๘๖						
โครงการที่ตั้งจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐						
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๔	๖๑,๔๓๐,๐๐๐	๔	๓๙,๐๗๗,๑๐๐	๔	๓๓,๒๐๑,๘๑๑.๖๔	๕,๘๒๘,๒๘๘.๓๖						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑			๑๙	๘๓,๖๖๐,๐๐๐	๑๘	๕๗,๑๖๖,๘๐๐	๑๕	๔๓,๕๖๐,๑๗๒.๘๓	๑๓,๖๐๖,๖๒๗.๑๖						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น แผนงานการศึกษา														
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้ใช้งบประมาณ									
	๑.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)														
	๑.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้ใช้งบประมาณ									
๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กองการศึกษา	๑	๕,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๔,๐๕๖,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๔,๐๕๔,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	นักเรียน รร.วัดผาสุก มณีจักรระดับอนุบาล - ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร กลางวันรับประทาน ทุกวัน มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)														
๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กองการศึกษา	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒,๗๒๓,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒,๗๒๑,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	นักเรียน รร.คลองเกลือ ระดับอนุบาล - ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร กลางวันรับประทาน ทุกวัน มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โรงเรียนคลองเกลือ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)														
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กองการศึกษา	๑	๓,๑๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๓,๐๘๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๓,๕๐๕,๖๕๖ อุดหนุนทั่วไป	๔,๓๔๔ อุดหนุนทั่วไป	นักเรียน รร.ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (วัดโพธิ์ทองบน) ระดับอนุบาล - ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร กลางวันรับประทาน ทุกวัน มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (วัดโพธิ์ทองบน) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)					โอนเพิ่ม ๔๓๕,๐๐๐									
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กองการศึกษา	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒,๔๘๗,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๓,๑๗๑,๗๘๔ อุดหนุนทั่วไป	๑,๘๑๖ อุดหนุนทั่วไป	นักเรียน รร.ชลประทาน สงเคราะห์ระดับอนุบาล- ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร กลางวันรับประทาน ทุกวัน มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)					โอนเพิ่ม ๑๘๖,๐๐๐									
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กองการศึกษา	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒,๑๑๖,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒,๑๑๖,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	นักเรียน รร.วัดโพธิ์ บ้านอ้อยระดับอนุบาล - ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร กลางวันรับประทาน ทุกวัน มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง	๑ ก.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองติวิทยานุสรณ์)) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)														

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑,๕๓๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑,๕๓๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	นักเรียนร.วัดบางพูดใน ระดับอนุบาล - ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร กลางวันรับประทาน ทุกวัน มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประเสริฐอิสลาม (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๗,๓๕๒ อุดหนุนทั่วไป	๒,๖๐๘ อุดหนุนทั่วไป	นักเรียน ร.ประเสริฐ อิสลาม ระดับอนุบาล - ป. ๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร กลางวันรับประทาน ทุกวัน มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๙๘๕,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๙๘๓,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	นักเรียนร.วัดกลางเกร็ด ระดับอนุบาล - ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีอาหาร กลางวันรับประทาน ทุกวัน มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (อุดหนุนโรงเรียนวัดสุกกมณีจักร) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๙๗๗,๐๐๐	๑	๙๗๗,๐๐๐	๑	๙๗๗,๐๐๐	๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ๔๑ ชุด	๔๑ ชุด	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยเพียงพอ สำหรับใช้งาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการพัฒนาห้องศูนย์เรียนรวมเพื่อจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning (อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิ์ บ้านอ้อย (ทองติวิทยานุสรณ์)) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๒๔,๐๐๐	๑	๓๒๔,๐๐๐	๑	๓๒๔,๐๐๐	๐	จำนวนครุภัณฑ์ ๒ ห้อง	๒ ห้อง	ร.มีห้องศูนย์การเรียนรู้	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการปรับปรุงทางสีอาคารเรียน สปช ๒/๒๘ (อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๐	อาคารเรียน สปช ๒/๒๘ ๑ หลัง	๑ หลัง	อาคารเรียนมีสภาพ ใหม่ สะอาดและ บรรยากาศดี	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับพื้นที่สนาม และสร้างรั้ว ลวดหนามบนกำแพงด้านหลังโรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดกลางเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๕๕,๐๐๐	๑	๕๕,๐๐๐	๑	๕๕,๐๐๐	๐	ปรับปรุงพื้นที่และติดตั้ง รั้วลวดหนาม ๑ งาน	๑ งาน	ร.มีพื้นที่โล่ง เพื่อจัดกิจกรรม นอกห้องเรียน มีความปลอดภัย มีภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ภายในที่สวยงาม สะอาด และร่มรื่น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑๔	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งศาลาอเนกประสงค์ สำเร็จรูป (อุดหนุนโรงเรียนวัดกลางเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๘๗,๐๐๐	๑	๑๘๗,๐๐๐	๑	๑๘๗,๐๐๐	๐	ศาลาอเนกประสงค์ สำเร็จรูป ๔ หลัง	๔ หลัง	รรมีสศาลาอเนก ประสงค์เพื่อใช้งาน ในกิจกรรมต่างๆ	๑ จ.ค.๒๕๖๗	๓๐ พ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในโรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๔๗,๓๐๐	๑	๔๔๗,๓๐๐	๑	๔๔๗,๓๐๐	๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ๓๐ ตัว	๓๐ ตัว	รรมีระบบรักษา ความปลอดภัยอย่าง มีมาตรฐาน	๑ มี.ค.๒๕๖๘	๓๑ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ดาวเทียมที่ประจำห้องเรียน (อุดหนุนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๓๓,๐๐๐	๑	๔๓๓,๐๐๐	๑	๔๓๓,๐๐๐	๐	จำนวนโทรทัศน์ สมาร์ททีวี ๒๐ เครื่อง	๒๐ เครื่อง	โรงเรียนมีสมาร์ททีวี ประจำห้องเรียนเพื่อ เป็นสื่อการเรียนรู้	๑ มี.ค.๒๕๖๘	๓๑ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียง (อุดหนุนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๘๙,๙๐๐	๑	๑๘๙,๙๐๐	๑	๑๘๙,๙๐๐	๐	จำนวนเครื่องเสียงที่ ติดตั้ง ๑ ชุด	๑ ชุด	รรมีระบบเครื่องเสียง เพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และ จัดกิจกรรม	๑ มี.ค.๒๕๖๘	๓๑ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอล (อุดหนุนโรงเรียน คลองเกลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๑๖,๐๐๐	๑	๒๑๖,๐๐๐	๑	๒๑๖,๐๐๐	๐	จ้างครูฝึกสอนฟุตบอล ๑ คน	๑ คน	นักเรียนได้ฝึกทักษะ กีฬาฟุตบอลจากการ จ้างครูผู้ฝึกสอนที่มี ความรู้และประสบการณ์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (อุดหนุนโรงเรียนคลองเกลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๙๕,๐๐๐	๑	๓๙๕,๐๐๐	๑	๓๙๕,๐๐๐	๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง	๑ งาน	โรงเรียนมีระบบรักษา ความปลอดภัย	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๑๐ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา (พัฒนา โครงสร้างอาคารและสมาร์ททีวี) (อุดหนุนโรงเรียน คลองเกลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๖๗,๐๐๐	๑	๑๖๗,๐๐๐	๑	๑๖๗,๐๐๐	๐	พัฒนาโครงสร้างอาคาร ๓๐ ตัว	๓๐ ตัว	ห้องเรียนมีบรรยากาศ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๑๐ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการปรับปรุงห้องสุขา (อุดหนุนโรงเรียนคลองเกลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๕๕,๐๐๐	๑	๒๕๕,๐๐๐	๑	๒๕๕,๐๐๐	๐	ห้องสุขาครู ๑๐ ห้อง	๑๐ ห้อง	รรมีห้องสุขาครูที่มี มาตรฐานถูกหลัก สุขาภิบาล	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อุดหนุนโรงเรียนวัดบางพูดใน) (นนทวิทยา)) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๓๖,๕๐๐	๑	๑๓๖,๕๐๐	๑	๑๓๖,๕๐๐	๐	เครื่องปรับอากาศ ๔ เครื่อง	๔ เครื่อง	ทำให้มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และยืดอายุการใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๒๓	โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล (อุดหนุนโรงเรียนวัดบางพูดโม) (นทวิทยา)) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๕๙,๑๐๐	๑	๕๙,๑๐๐	๑	๕๙,๑๐๐	๐	ห้องพยาบาล ๑ ห้อง ครุภัณฑ์ ๑ ชุด	๑ ห้อง ๑ ชุด	มีห้องพยาบาลให้บริการนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	โครงการจัดซื้อพัดลมและไฟส่องสว่าง (อุดหนุนโรงเรียนวัดบางพูดโม) (นทวิทยา)) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๐	พัดลมและไฟส่องสว่าง พร้อมติดตั้ง ๑ งาน	๑ งาน	เพื่อส่งเสริมบรรยากาศ การเรียนรู้ในห้องเรียน	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดและระบบ แจ้งเตือนภัยแบบเสียงสัญญาณ (อุดหนุนโรงเรียน ประเสริฐอิสลาม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๗๗,๐๐๐	๑	๓๗๗,๐๐๐	๑	๓๗๗,๐๐๐	๐	กล้องวงจรปิดและระบบ แจ้งเตือนภัยพร้อมติดตั้ง ๑ งาน	๑ งาน	ร. มีระบบรักษา ความปลอดภัยที่มี ประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๑๓ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐอิสลาม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๐๕,๐๐๐	๑	๓๐๕,๐๐๐	๑	๓๐๕,๐๐๐	๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง	๑ ห้อง	มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้อย่างเพียงพอ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๑๓ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุดคุณภาพ (อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐอิสลาม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๒๙,๐๐๐	๑	๑๒๙,๐๐๐	๑	๑๒๙,๐๐๐	๐	จำนวนครุภัณฑ์	๑ งาน	ร.มีครุภัณฑ์เพื่อการ บริหารจัดการห้องสมุด และเพื่อบริการแก่ ผู้มาใช้ห้องสมุด	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๑๓ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น (อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐอิสลาม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๗๖,๐๐๐	๑	๗๖,๐๐๐	๑	๗๖,๐๐๐	๐	เครื่องทำน้ำเย็น ๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ร. มีเครื่องทำน้ำเย็น เพียงพอต่อความต้องการ ของนักเรียน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๑๓ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ อาคาร ๔ ชั้น ๑ (อุดหนุนโรงเรียนปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๐	ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องปฏิบัติการ ๒ ห้อง	๒ ห้อง	ร.มีห้องปฏิบัติการ พร้อมใช้เหมาะสมต่อ การเรียนรู้	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	โครงการปรับปรุงพื้นที่สรวายน้ำโรงเรียนปากเกร็ด (อุดหนุนโรงเรียนปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๗๒,๐๐๐	๑	๔๗๒,๐๐๐	๑	๔๗๒,๐๐๐	๐	๑ งาน	๑ งาน	ร.มีสรวายน้ำที่มี ประสิทธิภาพพร้อม ใช้งาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทย (อุดหนุนโรงเรียนปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๔๓,๐๐๐	๑	๔๔๓,๐๐๐	๑	๔๔๓,๐๐๐	๐	๑๐ รายการ	๑๐ รายการ	ร.มีเครื่องแต่งกาย นาฏศิลป์ไทยในการ เรียนการสอนอย่าง เพียงพอ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๓๒	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน (อุดหนุนโรงเรียนปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๙๙๓,๐๐๐	๑	๙๙๓,๐๐๐	๓	๙๙๓,๐๐๐	๐	๔๖ เครื่อง	๔๖ เครื่อง	นร. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพใช้ในการเรียนการสอน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	โครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับจังหวัดและระดับชาติ (อุดหนุนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๙๙,๕๐๐	๑	๓๙๙,๕๐๐	๑	๓๙๙,๕๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๔๕ คน	นักเรียนได้พัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	โครงการพัฒนาดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) สู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๒๕,๐๐๐	๑	๒๒๕,๐๐๐	๑	๒๒๕,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๖๐ คน	นร. ได้พัฒนาทักษะด้านดนตรีสากล (วงโยธวาทิต)	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	โครงการพัฒนานักดนตรีวงดนตรีสากลและวงดนตรีลูกทุ่งสู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๒๕,๐๐๐	๑	๒๒๕,๐๐๐	๑	๒๒๕,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๓๐ คน	นร. ได้ฝึกทักษะดนตรีสากลและดนตรีลูกทุ่ง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "เทศบาลนครปากเกร็ดคัพด้านยาเสพติด" ครั้งที่ ๒ (อุดหนุนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๗๘,๒๐๐	๑	๗๘,๒๐๐	๑	๗๘,๒๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๓๖ คน	นร. ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	โครงการพัฒนานักกีฬาแอโรบิกสู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๘๑,๐๐๐	๑	๘๑,๐๐๐	๑	๘๑,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๒๐ คน	นร. ได้ฝึกทักษะแอโรบิก รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อุดหนุนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒,๖๕๘,๐๐๐	๑	๒,๖๕๘,๐๐๐	๑	๒,๖๕๘,๐๐๐	๐	อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง	๑ หลัง	มีอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับชาติ (อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๖๖๙,๕๐๐	๑	๖๖๙,๕๐๐	๑	๖๖๙,๕๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๕๐ คน	นร. ได้ฝึกทักษะวอลเลย์บอล	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐	โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลสู่ระดับชาติ (อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๘๐๒,๑๐๐	๑	๘๐๒,๑๐๐	๑	๘๐๒,๑๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๗๕ คน	นร. ได้พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๔๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ระดับชาติ (อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๕๕,๕๐๐	๑	๓๕๕,๕๐๐	๑	๓๕๕,๕๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๓๐ คน	นร. ได้พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๒	โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ (อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรม	๑๘๐ คน	นร. ระดับประถมและมัธยมได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีและหุ่นยนต์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม อาคารเรียน สอ ๔ (อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๗๓,๐๐๐	๑	๓๗๓,๐๐๐	๑	๓๗๓,๐๐๐	๐	จำนวนห้องน้ำ ห้องส้วมที่ได้รับการปรับปรุง	๑ งาน	รรม.มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสระว่ายน้ำ (อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๗๐,๐๐๐	๑	๓๗๐,๐๐๐	๑	๓๗๐,๐๐๐	๐	พื้นที่สระว่ายน้ำที่ได้รับการปรับปรุง	๑ งาน	มีสระว่ายน้ำที่มีมาตรฐานปลอดภัยพร้อมใช้งาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๒๒,๐๐๐	๑	๑๒๒,๐๐๐	๑	๑๒๒,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๒๐ คน	นักเรียนได้พัฒนาทักษะประเภทต่อสู้และลาน	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	โครงการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อสู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๔๖,๐๐๐	๑	๑๔๖,๐๐๐	๑	๑๔๖,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๑๒ คน	นักเรียนได้พัฒนาเซปักตะกร้อ	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๗	โครงการพัฒนากีฬามวยไทย-มวยสากล สู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๐๔,๐๐๐	๑	๑๐๔,๐๐๐	๑	๑๐๔,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๑๐ คน	นักเรียนได้พัฒนาทักษะกีฬามวยไทย - มวยสากล	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘	โครงการพัฒนากีฬาบดองสู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ	๑๕ คน	นักเรียนได้พัฒนาทักษะกีฬาบดองสู่ความเป็นเลิศ	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๔๙	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ๗ คน ด้านยาเสพติด (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๘๕,๐๐๐	๑	๘๕,๐๐๐	๑	๘๕,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ เข้าร่วมการแข่งขัน	๓๐ คน	นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐	โครงการพัฒนากีฬาเทคบอลสู่ความเป็นเลิศ (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๖๗,๐๐๐	๑	๑๖๗,๐๐๐	๑	๑๖๗,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การฝึกทักษะ	๑๐ คน	นักเรียนได้พัฒนา ทักษะกีฬาเทคบอล สู่ความเป็นเลิศ	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๑	โครงการส่งเสริมกีฬาจานร่อน (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๒๖,๐๐๐	๑	๑๒๖,๐๐๐	๑	๑๒๖,๐๐๐	๐	จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การฝึกทักษะ	๑๐ คน	นักเรียนได้พัฒนา ทักษะกีฬาจานร่อน	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๒	โครงการติดตั้งสมรรถนะทีวีในห้องเรียน (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๙๒,๐๐๐	๑	๒๙๒,๐๐๐	๑	๒๙๒,๐๐๐	๐	จำนวนสมรรถนะทีวี	๑๐ เครื่อง	โรงเรียนมีสมรรถนะทีวี เพื่อเป็นสื่อการสอน	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๓	โครงการติดตั้งเครื่องเสียงภายในอาคารหอประชุม (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๓๒๘,๐๐๐	๑	๓๒๘,๐๐๐	๑	๓๒๘,๐๐๐	๐	จำนวนเครื่องเสียง ที่ได้รับการติดตั้ง	๑ งาน	โรงเรียนมีเครื่อง ขยายเสียงเพื่อใช้ในการ จัดกิจกรรม	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๔	โครงการติดตั้งแป้นบอลเทคบอล (อุดหนุนโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๗๑,๐๐๐	๑	๑๗๑,๐๐๐	๑	๑๗๑,๐๐๐	๐	จำนวนแป้นบอล ๒ ชุด	๒ ชุด	โรงเรียนมีแป้นบอล เทคบอลให้นักเรียน ได้เล่นกีฬา	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕	โครงการฝึกสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พัชร์อุสิน) (อุดหนุนมัสยิดประเสริฐอิสลาม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๐	จำนวนครูสอนศาสนา ที่จัดจ้าง	๙ คน	เยาวชนได้เรียนวิชา อิสลามภาคบังคับ สามารถปฏิบัติตน ตามหลักศาสนา	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๖	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (อุดหนุนสมาคม กีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒๖๙,๕๐๐	๑	๒๖๙,๕๐๐	๑	๒๖๙,๕๐๐	๐	จำนวนอุปกรณ์กีฬา ที่ได้รับการจัดซื้อ จำนวน ๑๔ รายการ	๑๔ รายการ	สมาคมกีฬาคนพิการ มีอุปกรณ์กีฬาที่ เหมาะสมกับสภาพ ความพิการ	๒๐ มี.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการ ปากเกร็ดคัพ ประจำปี ๒๕๖๘ (อุดหนุนสมาคม กีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี)	กองการศึกษา	๑	๗๒,๙๐๐	๑	๗๒,๙๐๐	๑	๗๒,๙๐๐	๐	จำนวนนักกีฬาที่ เข้าร่วมการแข่งขัน ๓๓ คน	๓ คน	คนพิการได้แข่งขัน กีฬาที่เหมาะสมกับ ประเภทความพิการ สามารถพัฒนา ศักยภาพทางความ พิการได้	๒๐ มี.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม															
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม															
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้															
แผนงานการศึกษา															
๑	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๒๙๙,๒๓๐	๕๐๐,๗๗๐	เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	๒ หลักสูตร	๒ หลักสูตร	๑๗ มี.ค.๒๕๖๘	๑๘ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน														
	๑.๒ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๕๘๔,๔๗๔	๖๕,๕๒๖	เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	๒๙ มี.ค.๒๕๖๘	๗ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการดนตรีในสวน (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๕๗๘,๓๕๓	๒๒๑,๖๔๗	เด็กและเยาวชน รร.ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้พัฒนาความสามารถพิเศษ	๑๕ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐		๐	๔๐๐,๐๐๐						☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖)														
	๒.๒ โครงการถนนเด็กเดิน			๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ										
	๒.๓ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน			๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐						
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	กองการศึกษา	๑	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑	๐	๐	นร.รร.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ๑๒๐ คน	๑,๗๘๘ คน	นร.รร.ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม														

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐						☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ใช้งบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๒,๑๐๐,๐๐๐	๗	๓,๐๕๐,๐๐๐	๔	๑,๔๖๒,๐๕๗	๑,๕๘๗,๙๔๓						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓			๘	๒,๑๐๐,๐๐๐	๗	๓,๐๕๐,๐๐๐	๔	๑,๔๖๒,๐๕๗	๑,๕๘๗,๙๔๓						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป														
	๑ โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์และหน่วยงานของรัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)														
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐		๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๗๑,๒๐๐	๕๒๘,๘๐๐	จำนวนกิจกรรม	๑ กิจกรรม	พนักงานเทศบาล ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมเกิดความ สัมพันธ์ที่ดี	๑ เม.ย ๖๘	๓๐ เม.ย ๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบาย ของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น		วันที่สิ้นสุด
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๙๔,๐๕๘	๕๕,๙๔๒	ครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดจำนวน ๑๐๐ คน	๑๘๐ คน	ครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	๑๖ ม.ค.๒๕๖๘	๑๖ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู															
	๑.๒ โครงการจัดงานวันเด็ก (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๕)															
	๒															
๒	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๓๙๔,๗๐๐	๑๒๕,๓๐๐	เด็กและเยาวชนจำนวน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง	๑๑ ม.ค.๒๕๖๘	๑๑ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๒.๑ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)															
																☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม															
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น															
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ															
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๕,๔๙๘	๔,๕๐๒	ประชาชน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	๑ มี.ค.๒๕๖๘	๑ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๑	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	๑๙ มี.ย.๒๕๖๘	๙ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๒	โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	๑๙ มี.ย.๒๕๖๘	๙ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๓	โครงการเทศกาลสงกรานต์		๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๖๗,๔๖๐	๑,๙๓๒,๕๔๐	ประชาชน ๒ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๑๓ เม.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๔	โครงการประเพณีลอยกระทง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖)		๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๓๕๖,๑๑๘	๖๔๓,๘๘๒	ประชาชน ๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๑๔ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๕	โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖)	กองการศึกษา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๘๓,๑๙๘	๑๖,๘๐๑,๒๖	ประชาชน ๔ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	๑๗ ต.ค.๒๕๖๗	๑๘ ต.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ	กองการศึกษา	๑	๙๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๕๙๓,๗๗๘	๖,๒๒๒	เด็กและเยาวชนชากรร.ในเขต จ.นนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจำนวน ๑๕๐ คน	๒๑๐ คน	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงคุณค่าของเพลงและกล้าแสดงความสามารถพิเศษ	๑๔ พ.ค.๒๕๖๘	๒๔ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖.๑	โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๖/๖๗)		๑	๙๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๕๙๓,๗๗๘	๖,๒๒๒	เด็กและเยาวชนชากรร.ในเขต จ.นนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจำนวน ๑๕๐ คน	๒๑๐ คน	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงคุณค่าของเพลงและกล้าแสดงความสามารถพิเศษ	๑๔ พ.ค.๒๕๖๘	๒๔ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๔	๔๘,๖๕๐,๐๐๐	๑๒	๒๙,๓๐๐,๐๐๐	๘	๘,๐๘๖,๐๑๐.๗๔	๒๑,๒๑๓,๙๘๙.๒๖						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔			๑๔	๔๘,๖๕๐,๐๐๐	๑๒	๒๙,๓๐๐,๐๐๐	๘	๘,๐๘๖,๐๑๐.๗๔	๒๑,๒๑๓,๙๘๙.๒๖						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘๔	๙๓,๒๔๗,๖๐๐	๘๐	๖๖,๗๐๗,๓๐๐	๗๑	๓๖,๓๗๔,๐๒๘.๙๓	๓๐,๓๓๓,๒๗๑.๐๗						
โครงการที่ตั้งจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐						
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๑๔	๑๓๙,๕๓๐,๐๐๐	๑๒	๙๘,๖๒๘,๑๐๐	๑๒	๕๒,๗๓๖,๔๙๓.๖๔	๕,๘๙๕,๖๕๖.๓๖						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔			๙๙	๒๓๒,๙๗๗,๖๐๐	๙๓	๑๖๕,๕๓๕,๔๐๐	๘๓	๘๙,๔๐๖,๕๗๐.๕๗	๓๖,๕๒๘,๙๗๗.๕๓						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ	
				แผน			เทศบัญญัติ	ใช้ไป		คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		วันที่เริ่มต้น
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย															
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณสุขระดับโลก															
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ	สำนักช่าง	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๓๓๘๘ ตร.ม.	๓๓๘๘ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๑ โครงการปรับปรุงถนน คลส. และวางท่อระบายน้ำบริเวณหลังโรงเรียนวัดกู่ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)		๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๓๓๘๘ ตร.ม.	๓๓๘๘ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๒ โครงการก่อสร้างถนน คลส. และวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๓๔ (ขอยงบประมาณ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๙๔,๔๕๐	๑๐๕,๕๕๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๒๘๖ ตร.ม.	๒๘๖ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๒๒ พ.ค.๒๕๖๘	๑๘ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการก่อสร้างถนน คลส. และวางท่อระบายน้ำบริเวณตรงข้ามซอยร่มเย็น หมู่บ้านเพชรวัฒนะ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๒,๐๓๐,๐๐๐	๑	๒,๐๓๐,๐๐๐	๐	๒,๐๓๐,๐๐๐	๒,๐๓๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๖๓๕๕ ตร.ม.	๖๓๕๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๔ โครงการก่อสร้างถนน คลส. และวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๓๔ (ขอยงบประมาณ ๑.๔) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๔,๓๐๐,๐๐๐	๑	๔,๓๐๐,๐๐๐	๐	๔,๓๐๐,๐๐๐	๔,๓๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑,๐๑๒ ตร.ม.	๑,๐๑๒ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๕ โครงการก่อสร้างถนน คลส. และวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ ซอย ๓๒ (ส่วนที่เหลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๒,๓๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๖ โครงการปรับปรุงถนน คลส. และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๕.๖ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๑๔,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๗ โครงการปรับปรุงถนน คลส. และวางท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชน ซอย ๗,๘,๙,๑๐, ๑๓,๑๓๑,๑๓๒,๑๓๓,๑๓๔,๑๓๕,๑๓๖,๑๓๗,๑๓๘,๑๓๙,๑๔๐,๑๔๑,๑๔๒,๑๔๓,๑๔๔,๑๔๕,๑๔๖,๑๔๗,๑๔๘,๑๔๙,๑๕๐,๑๕๑,๑๕๒,๑๕๓,๑๕๔,๑๕๕,๑๕๖,๑๕๗,๑๕๘,๑๕๙,๑๖๐,๑๖๑,๑๖๒,๑๖๓,๑๖๔,๑๖๕,๑๖๖,๑๖๗,๑๖๘,๑๖๙,๑๗๐,๑๗๑,๑๗๒,๑๗๓,๑๗๔,๑๗๕,๑๗๖,๑๗๗,๑๗๘,๑๗๙,๑๘๐,๑๘๑,๑๘๒,๑๘๓,๑๘๔,๑๘๕,๑๘๖,๑๘๗,๑๘๘,๑๘๙,๑๙๐,๑๙๑,๑๙๒,๑๙๓,๑๙๔,๑๙๕,๑๙๖,๑๙๗,๑๙๘,๑๙๙,๒๐๐,๒๐๑,๒๐๒,๒๐๓,๒๐๔,๒๐๕,๒๐๖,๒๐๗,๒๐๘,๒๐๙,๒๑๐,๒๑๑,๒๑๒,๒๑๓,๒๑๔,๒๑๕,๒๑๖,๒๑๗,๒๑๘,๒๑๙,๒๒๐,๒๒๑,๒๒๒,๒๒๓,๒๒๔,๒๒๕,๒๒๖,๒๒๗,๒๒๘,๒๒๙,๒๓๐,๒๓๑,๒๓๒,๒๓๓,๒๓๔,๒๓๕,๒๓๖,๒๓๗,๒๓๘,๒๓๙,๒๔๐,๒๔๑,๒๔๒,๒๔๓,๒๔๔,๒๔๕,๒๔๖,๒๔๗,๒๔๘,๒๔๙,๒๕๐,๒๕๑,๒๕๒,๒๕๓,๒๕๔,๒๕๕,๒๕๖,๒๕๗,๒๕๘,๒๕๙,๒๖๐,๒๖๑,๒๖๒,๒๖๓,๒๖๔,๒๖๕,๒๖๖,๒๖๗,๒๖๘,๒๖๙,๒๗๐,๒๗๑,๒๗๒,๒๗๓,๒๗๔,๒๗๕,๒๗๖,๒๗๗,๒๗๘,๒๗๙,๒๘๐,๒๘๑,๒๘๒,๒๘๓,๒๘๔,๒๘๕,๒๘๖,๒๘๗,๒๘๘,๒๘๙,๒๙๐,๒๙๑,๒๙๒,๒๙๓,๒๙๔,๒๙๕,๒๙๖,๒๙๗,๒๙๘,๒๙๙,๓๐๐,๓๐๑,๓๐๒,๓๐๓,๓๐๔,๓๐๕,๓๐๖,๓๐๗,๓๐๘,๓๐๙,๓๑๐,๓๑๑,๓๑๒,๓๑๓,๓๑๔,๓๑๕,๓๑๖,๓๑๗,๓๑๘,๓๑๙,๓๒๐,๓๒๑,๓๒๒,๓๒๓,๓๒๔,๓๒๕,๓๒๖,๓๒๗,๓๒๘,๓๒๙,๓๓๐,๓๓๑,๓๓๒,๓๓๓,๓๓๔,๓๓๕,๓๓๖,๓๓๗,๓๓๘,๓๓๙,๓๔๐,๓๔๑,๓๔๒,๓๔๓,๓๔๔,๓๔๕,๓๔๖,๓๔๗,๓๔๘,๓๔๙,๓๕๐,๓๕๑,๓๕๒,๓๕๓,๓๕๔,๓๕๕,๓๕๖,๓๕๗,๓๕๘,๓๕๙,๓๖๐,๓๖๑,๓๖๒,๓๖๓,๓๖๔,๓๖๕,๓๖๖,๓๖๗,๓๖๘,๓๖๙,๓๗๐,๓๗๑,๓๗๒,๓๗๓,๓๗๔,๓๗๕,๓๗๖,๓๗๗,๓๗๘,๓๗๙,๓๘๐,๓๘๑,๓๘๒,๓๘๓,๓๘๔,๓๘๕,๓๘๖,๓๘๗,๓๘๘,๓๘๙,๓๙๐,๓๙๑,๓๙๒,๓๙๓,๓๙๔,๓๙๕,๓๙๖,๓๙๗,๓๙๘,๓๙๙,๔๐๐,๔๐๑,๔๐๒,๔๐๓,๔๐๔,๔๐๕,๔๐๖,๔๐๗,๔๐๘,๔๐๙,๔๑๐,๔๑๑,๔๑๒,๔๑๓,๔๑๔,๔๑๕,๔๑๖,๔๑๗,๔๑๘,๔๑๙,๔๒๐,๔๒๑,๔๒๒,๔๒๓,๔๒๔,๔๒๕,๔๒๖,๔๒๗,๔๒๘,๔๒๙,๔๓๐,๔๓๑,๔๓๒,๔๓๓,๔๓๔,๔๓๕,๔๓๖,๔๓๗,๔๓๘,๔๓๙,๔๔๐,๔๔๑,๔๔๒,๔๔๓,๔๔๔,๔๔๕,๔๔๖,๔๔๗,๔๔๘,๔๔๙,๔๕๐,๔๕๑,๔๕๒,๔๕๓,๔๕๔,๔๕๕,๔๕๖,๔๕๗,๔๕๘,๔๕๙,๔๖๐,๔๖๑,๔๖๒,๔๖๓,๔๖๔,๔๖๕,๔๖๖,๔๖๗,๔๖๘,๔๖๙,๔๗๐,๔๗๑,๔๗๒,๔๗๓,๔๗๔,๔๗๕,๔๗๖,๔๗๗,๔๗๘,๔๗๙,๔๘๐,๔๘๑,๔๘๒,๔๘๓,๔๘๔,๔๘๕,๔๘๖,๔๘๗,๔๘๘,๔๘๙,๔๙๐,๔๙๑,๔๙๒,๔๙๓,๔๙๔,๔๙๕,๔๙๖,๔๙๗,๔๙๘,๔๙๙,๕๐๐,๕๐๑,๕๐๒,๕๐๓,๕๐๔,๕๐๕,๕๐๖,๕๐๗,๕๐๘,๕๐๙,๕๑๐,๕๑๑,๕๑๒,๕๑๓,๕๑๔,๕๑๕,๕๑๖,๕๑๗,๕๑๘,๕๑๙,๕๒๐,๕๒๑,๕๒๒,๕๒๓,๕๒๔,๕๒๕,๕๒๖,๕๒๗,๕๒๘,๕๒๙,๕๓๐,๕๓๑,๕๓๒,๕๓๓,๕๓๔,๕๓๕,๕๓๖,๕๓๗,๕๓๘,๕๓๙,๕๔๐,๕๔๑,๕๔๒,๕๔๓,๕๔๔,๕๔๕,๕๔๖,๕๔๗,๕๔๘,๕๔๙,๕๕๐,๕๕๑,๕๕๒,๕๕๓,๕๕๔,๕๕๕,๕๕๖,๕๕๗,๕๕๘,๕๕๙,๕๖๐,๕๖๑,๕๖๒,๕๖๓,๕๖๔,๕๖๕,๕๖๖,๕๖๗,๕๖๘,๕๖๙,๕๗๐,๕๗๑,๕๗๒,๕๗๓,๕๗๔,๕๗๕,๕๗๖,๕๗๗,๕๗๘,๕๗๙,๕๘๐,๕๘๑,๕๘๒,๕๘๓,๕๘๔,๕๘๕,๕๘๖,๕๘๗,๕๘๘,๕๘๙,๕๙๐,๕๙๑,๕๙๒,๕๙๓,๕๙๔,๕๙๕,๕๙๖,๕๙๗,๕๙๘,๕๙๙,๖๐๐,๖๐๑,๖๐๒,๖๐๓,๖๐๔,๖๐๕,๖๐๖,๖๐๗,๖๐๘,๖๐๙,๖๑๐,๖๑๑,๖๑๒,๖๑๓,๖๑๔,๖๑๕,๖๑๖,๖๑๗,๖๑๘,๖๑๙,๖๒๐,๖๒๑,๖๒๒,๖๒๓,๖๒๔,๖๒๕,๖๒๖,๖๒๗,๖๒๘,๖๒๙,๖๓๐,๖๓๑,๖๓๒,๖๓๓,๖๓๔,๖๓๕,๖๓๖,๖๓๗,๖๓๘,๖๓๙,๖๔๐,๖๔๑,๖๔๒,๖๔๓,๖๔๔,๖๔๕,๖๔๖,๖๔๗,๖๔๘,๖๔๙,๖๕๐,๖๕๑,๖๕๒,๖๕๓,๖๕๔,๖๕๕,๖๕๖,๖๕๗,๖๕๘,๖๕๙,๖๖๐,๖๖๑,๖๖๒,๖๖๓,๖๖๔,๖๖๕,๖๖๖,๖๖๗,๖๖๘,๖๖๙,๖๗๐,๖๗๑,๖๗๒,๖๗๓,๖๗๔,๖๗๕,๖๗๖,๖๗๗,๖๗๘,๖๗๙,๖๘๐,๖๘๑,๖๘๒,๖๘๓,๖๘๔,๖๘๕,๖๘๖,๖๘๗,๖๘๘,๖๘๙,๖๙๐,๖๙๑,๖๙๒,๖๙๓,๖๙๔,๖๙๕,๖๙๖,๖๙๗,๖๙๘,๖๙๙,๗๐๐,๗๐๑,๗๐๒,๗๐๓,๗๐๔,๗๐๕,๗๐๖,๗๐๗,๗๐๘,๗๐๙,๗๑๐,๗๑๑,๗๑๒,๗๑๓,๗๑๔,๗๑๕,๗๑๖,๗๑๗,๗๑๘,๗๑๙,๗๒๐,๗๒๑,๗๒๒,๗๒๓,๗๒๔,๗๒๕,๗๒๖,๗๒๗,๗๒๘,๗๒๙,๗๓๐,๗๓๑,๗๓๒,๗๓๓,๗๓๔,๗๓๕,๗๓๖,๗๓๗,๗๓๘,๗๓๙,๗๔๐,๗๔๑,๗๔๒,๗๔๓,๗๔๔,๗๔๕,๗๔๖,๗๔๗,๗๔๘,๗๔๙,๗๕๐,๗๕๑,๗๕๒,๗๕๓,๗๕๔,๗๕๕,๗๕๖,๗๕๗,๗๕๘,๗๕๙,๗๖๐,๗๖๑,๗๖๒,๗๖๓,๗๖๔,๗๖๕,๗๖๖,๗๖๗,๗๖๘,๗๖๙,๗๗๐,๗๗๑,๗๗๒,๗๗๓,๗๗๔,๗๗๕,๗๗๖,๗๗๗,๗๗๘,๗๗๙,๗๘๐,๗๘๑,๗๘๒,๗๘๓,๗๘๔,๗๘๕,๗๘๖,๗๘๗,๗๘๘,๗๘๙,๗๙๐,๗๙๑,๗๙๒,๗๙๓,๗๙๔,๗๙๕,๗๙๖,๗๙๗,๗๙๘,๗๙๙,๘๐๐,๘๐๑,๘๐๒,๘๐๓,๘๐๔,๘๐๕,๘๐๖,๘๐๗,๘๐๘,๘๐๙,๘๑๐,๘๑๑,๘๑๒,๘๑๓,๘๑๔,๘๑๕,๘๑๖,๘๑๗,๘๑๘,๘๑๙,๘๒๐,๘๒๑,๘๒๒,๘๒๓,๘๒๔,๘๒๕,๘๒๖,๘๒๗,๘๒๘,๘๒๙,๘๓๐,๘๓๑,๘๓๒,๘๓๓,๘๓๔,๘๓๕,๘๓๖,๘๓๗,๘๓๘,๘๓๙,๘๔๐,๘๔๑,๘๔๒,๘๔๓,๘๔๔,๘๔๕,๘๔๖,๘๔๗,๘๔๘,๘๔๙,๘๕๐,๘๕๑,๘๕๒,๘๕๓,๘๕๔,๘๕๕,๘๕๖,๘๕๗,๘๕๘,๘๕๙,๘๖๐,๘๖๑,๘๖๒,๘๖๓,๘๖๔,๘๖๕,๘๖๖,๘๖๗,๘๖๘,๘๖๙,๘๗๐,๘๗๑,๘๗๒,๘๗๓,๘๗๔,๘๗๕,๘๗๖,๘๗๗,๘๗๘,๘๗๙,๘๘๐,๘๘๑,๘๘๒,๘๘๓,๘๘๔,๘๘๕,๘๘๖,๘๘๗,๘๘๘,๘๘๙,๘๙๐,๘๙๑,๘๙๒,๘๙๓,๘๙๔,๘๙๕,๘๙๖,๘๙๗,๘๙๘,๘๙๙,๙๐๐,๙๐๑,๙๐๒,๙๐๓,๙๐๔,๙๐๕,๙๐๖,๙๐๗,๙๐๘,๙๐๙,๙๑๐,๙๑๑,๙๑๒,๙๑๓,๙๑๔,๙๑๕,๙๑๖,๙๑๗,๙๑๘,๙๑๙,๙๒๐,๙๒๑,๙๒๒,๙๒๓,๙๒๔,๙๒๕,๙๒๖,๙๒๗,๙๒๘,๙๒๙,๙๓๐,๙๓๑,๙๓๒,๙๓๓,๙๓๔,๙๓๕,๙๓๖,๙๓๗,๙๓๘,๙๓๙,๙๔๐,๙๔๑,๙๔๒,๙๔๓,๙๔๔,๙๔๕,๙๔๖,๙๔๗,๙๔๘,๙๔๙,๙๕๐,๙๕๑,๙๕๒,๙๕๓,๙๕๔,๙๕๕,๙๕๖,๙๕๗,๙๕๘,๙๕๙,๙๖๐,๙๖๑,๙๖๒,๙๖๓,๙๖๔,๙๖๕,๙๖๖,๙๖๗,๙๖๘,๙๖๙,๙๗๐,๙๗๑,๙๗๒,๙๗๓,๙๗๔,๙๗๕,๙๗๖,๙๗๗,๙๗๘,๙๗๙,๙๘๐,๙๘๑,๙๘๒,๙๘๓,๙๘๔,๙๘๕,๙๘๖,๙๘๗,๙๘๘,๙๘๙,๙๙๐,๙๙๑,๙๙๒,๙๙๓,๙๙๔,๙๙๕,๙๙๖,๙๙๗,๙๙๘,๙๙๙,๑๐๐๐,๑๐๐๑,๑๐๐๒,๑๐๐๓,๑๐๐๔,๑๐๐๕,๑๐๐๖,๑๐๐๗,๑๐๐๘,๑๐๐๙,๑๐๑๐,๑๐๑๑,๑๐๑๒,๑๐๑๓,๑๐๑๔,๑๐๑๕,๑๐๑๖,๑๐๑๗,๑๐๑๘,๑๐๑๙,๑๐๒๐,๑๐๒๑,๑๐๒๒,๑๐๒๓,๑๐๒๔,๑๐๒๕,๑๐๒๖,๑๐๒๗,๑๐๒๘,๑๐๒๙,๑๐๓๐,๑๐๓๑,๑๐๓๒,๑๐๓๓,๑๐๓๔,๑๐๓๕,๑๐๓๖,๑๐๓๗,๑๐๓๘,๑๐๓๙,๑๐๔๐,๑๐๔๑,๑๐๔๒,๑๐๔๓,๑๐๔๔,๑๐๔๕,๑๐๔๖,๑๐๔๗,๑๐๔๘,๑๐๔๙,๑๐๕๐,๑๐๕๑,๑๐๕๒,๑๐๕๓,๑๐๕๔,๑๐๕๕,๑๐๕๖,๑๐๕๗,๑๐๕๘,๑๐๕๙,๑๐๖๐,๑๐๖๑,๑๐๖๒,๑๐๖๓,๑๐๖๔,๑๐๖๕,๑๐๖๖,๑๐๖๗,๑๐๖๘,๑๐๖๙,๑๐๗๐,๑๐๗๑,๑๐๗๒,๑๐๗๓,๑๐๗๔,๑๐๗๕,๑๐๗๖,๑๐๗๗,๑๐๗๘,๑๐๗๙,๑๐๘๐,๑๐๘๑,๑๐๘๒,๑๐๘๓,๑๐๘๔,๑๐๘๕,๑๐๘๖,๑๐๘๗,๑๐๘๘,๑๐๘๙,๑๐๙๐,๑๐๙๑,๑๐๙๒,๑๐๙๓,๑๐๙๔,๑๐๙๕,๑๐๙๖,๑๐๙๗,๑๐๙๘,๑๐๙๙,๑๑๐๐,๑๑๐๑,๑๑๐๒,๑๑๐๓,๑๑๐๔,๑๑๐๕,๑๑๐๖,๑๑๐๗,๑๑๐๘,๑๑๐๙,๑๑๑๐,๑๑๑๑,๑๑๑๒,๑๑๑๓,๑๑๑๔,๑๑๑๕,๑๑๑๖,๑๑๑๗,๑๑๑๘,๑๑๑๙,๑๑๒๐,๑๑๒๑,๑๑๒๒,๑๑๒๓,๑๑๒๔,๑๑๒๕,๑๑๒๖,๑๑๒๗,๑๑๒๘,๑๑๒๙,๑๑๓๐,๑๑๓๑,๑๑๓๒,๑๑๓๓,๑๑๓๔,๑๑๓๕,๑๑๓๖,๑๑๓๗,๑๑๓๘,๑๑๓๙,๑๑๔๐,๑๑๔๑,๑๑๔๒,๑๑๔๓,๑๑๔๔,๑๑๔๕,๑๑๔๖,๑๑๔๗,๑๑๔๘,๑๑๔๙,๑๑๕๐,๑๑๕๑,๑๑๕๒,๑๑๕๓,๑๑๕๔,๑๑๕๕,๑๑๕๖,๑๑๕๗,๑๑๕๘,๑๑๕๙,๑๑๖๐,๑๑๖๑,๑๑๖๒,๑๑๖๓,๑๑๖๔,๑๑๖๕,๑๑๖๖,๑๑๖๗,๑๑๖๘,๑๑๖๙,๑๑๗๐,๑๑๗๑,๑๑๗๒,๑๑๗๓,๑๑๗๔,๑๑๗๕,๑๑๗๖,๑๑๗๗,๑๑๗๘,๑๑๗๙,๑๑๘๐,๑๑๘๑,๑๑๘๒,๑๑๘๓,๑๑๘๔,๑๑๘๕,๑๑๘๖,๑๑๘๗,๑๑๘๘,๑๑๘๙,๑๑๙๐,๑๑๙๑,๑๑๙๒,๑๑๙๓,๑๑๙๔,๑๑๙๕,๑๑๙๖,๑๑๙๗,๑๑๙๘,๑๑๙๙,๑๒๐๐,๑๒๐๑,๑๒๐๒,๑๒๐๓,๑๒๐๔,๑๒๐๕,๑๒๐๖,๑๒๐๗,๑๒๐๘,๑๒๐๙,๑๒๑๐,๑๒๑๑,๑๒๑๒,๑๒๑๓,๑๒๑๔,๑๒๑๕,๑๒๑๖,๑๒๑๗,๑๒๑๘,๑๒๑๙,๑๒๒๐,๑๒๒๑,๑๒๒๒,๑๒๒๓,๑๒๒๔,๑๒๒๕,๑๒๒๖,๑๒๒๗,๑๒๒๘,๑๒๒๙,๑๒๓๐,๑๒๓๑,๑๒๓๒,๑๒๓๓,๑๒๓๔,๑๒๓๕,๑๒๓๖,๑๒๓๗,๑๒๓๘,๑๒๓๙,๑๒๔๐,๑๒๔๑,๑๒๔๒,๑๒๔๓,๑๒๔๔,๑๒๔๕,๑๒๔๖,๑๒๔๗,๑๒๔๘,๑๒๔๙,๑๒๕๐,๑๒๕๑,๑๒๕๒,๑๒๕๓,๑๒๕๔,๑๒๕๕,๑๒๕๖,๑๒๕๗,๑๒๕๘,๑๒๕๙,๑๒๖๐,๑๒๖๑,๑๒๖๒,๑๒๖๓,๑๒๖๔,๑๒๖๕,๑๒๖๖,๑๒๖๗,๑๒๖๘,๑๒๖๙,๑๒๗๐,๑๒๗๑,๑๒๗๒,๑๒๗๓,๑๒๗๔,๑๒๗๕,๑๒๗๖,๑๒๗๗,๑๒๗๘,๑๒๗๙,๑๒๘๐,๑๒๘๑,๑๒๘๒,๑๒๘๓,๑๒๘๔,๑๒๘๕,๑๒๘๖,๑๒๘๗,๑๒๘๘,๑๒๘๙,๑๒๙๐,๑๒๙๑,๑๒๙๒,๑๒๙๓,๑๒๙๔,๑๒๙๕,๑๒๙๖,๑๒๙๗,๑๒๙๘,๑๒๙๙,๑๓๐๐,๑๓๐๑,๑๓๐๒,๑๓๐๓,๑๓๐๔,๑๓๐๕,๑๓๐๖,๑๓๐๗,๑๓๐๘,๑๓๐๙,๑๓๑๐,๑๓๑๑,๑๓๑๒,๑๓๑๓,๑๓๑๔,๑๓๑๕,๑๓๑๖,๑๓๑๗,๑๓๑๘,๑๓๑๙,๑๓๒๐,๑๓๒๑,๑๓๒๒,๑๓๒๓,๑๓๒๔,๑๓๒๕,๑๓๒๖,๑๓๒๗,๑๓๒๘,๑๓๒๙,๑๓๓๐,๑๓๓๑,๑๓๓๒,๑๓๓๓,๑๓๓๔,๑๓๓๕,๑๓๓๖,๑๓๓๗,๑๓๓๘,๑๓๓๙,๑๓๔๐,๑๓๔๑,๑๓๔๒,๑๓๔๓,๑๓๔๔,๑๓๔๕,๑๓๔๖,๑๓๔๗,๑๓๔๘,๑๓๔๙,๑๓๕๐,๑๓๕๑,๑๓๕๒,๑๓๕๓,๑๓๕๔,๑๓๕๕,๑๓๕๖,๑๓๕๗,๑๓๕๘,๑๓๕๙,๑๓๖๐,๑๓๖๑,๑๓๖๒,๑๓๖๓,๑๓๖๔,๑๓๖๕,๑๓๖๖,๑๓๖๗,๑๓๖๘,๑๓๖๙,๑๓๗๐,๑๓๗๑,๑๓๗๒,๑๓๗๓,๑๓๗๔,๑๓๗๕,๑๓๗๖,๑๓๗๗,๑๓๗๘,๑๓๗๙,๑๓๘๐,๑๓๘๑,๑๓๘๒,๑๓๘๓,๑๓๘๔,๑๓๘๕,๑๓๘๖,๑๓๘๗,๑๓๘๘,๑๓๘๙,๑๓๙๐,๑๓๙๑,๑๓๙๒,๑๓๙๓,๑๓๙๔,๑๓๙๕,๑๓๙๖,๑๓๙๗,๑๓๙๘,๑๓๙๙,๑๔๐๐,๑๔๐๑,๑๔๐๒,๑๔๐๓,๑๔๐๔,๑๔๐๕,๑๔๐๖,๑๔๐๗,๑๔๐๘,๑๔๐๙,๑๔๑๐,๑๔๑๑,๑๔๑๒,๑๔๑๓,๑๔๑๔,๑๔๑๕,๑๔๑๖,๑๔๑๗,๑๔๑๘,๑๔๑๙,๑๔๒๐,๑๔๒๑,๑๔๒๒,๑๔๒๓,๑๔๒๔,๑๔๒๕,๑๔๒๖,๑๔๒๗,๑๔๒๘,๑๔๒๙,๑๔๓๐,๑๔๓๑,๑๔๓๒,๑๔๓๓,๑๔๓๔,๑๔๓๕,๑๔๓๖,๑๔๓๗,๑๔๓๘,๑๔๓๙,๑๔๔๐,๑๔๔๑,๑๔๔๒,๑๔๔๓,๑๔๔๔,๑๔๔๕,๑๔๔๖,๑๔๔๗,๑๔๔๘,๑๔๔๙,๑๔๕๐,๑๔๕๑,๑๔๕๒,๑๔๕๓,๑๔๕๔,๑๔๕๕,๑๔๕๖,๑๔๕๗,๑๔๕๘,๑๔๕๙,๑๔๖๐,๑๔๖๑,๑๔๖๒,๑๔๖๓,๑๔๖๔,๑๔๖๕,๑๔๖๖,๑๔๖๗,๑๔๖๘,๑๔๖๙,๑๔๗๐,๑๔๗๑,๑๔๗๒,๑๔๗๓,๑๔๗๔,๑๔๗๕,๑๔๗๖,๑๔๗๗,๑๔๗๘,๑๔๗๙,๑๔๘๐,๑๔๘๑,๑๔๘๒,๑๔๘๓,๑๔๘๔,๑๔๘๕,๑๔๘๖,๑๔๘๗,๑๔๘๘,๑														

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑	๑.๘ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตและท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชน ชอย ๔.๕ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๕,๕๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมิติน (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๔/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๒๔,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๐ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร ซอยพงษ์เพชร ๘ (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๔/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๔,๐๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ชอย ๑๕ (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๔/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๑,๙๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านพบสุข ชอย ๒.๓.๔.๕.๖.๗ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๒๒๐,๐๐๐	๔,๗๘๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๔,๒๓๗ ตร.ม.	๔,๒๓๗	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	๑ มิ.ย.๒๕๖๘	๓๐ พ.ค.๒๕๖๙	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อ ระบายน้ำ บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ชอยงบประมาณ ๒๗) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๑,๗๖๖,๓๕๐	๑๓๓,๖๕๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๔๔๕ ตร.ม.	๔๔๕	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	๒๕ มี.ค.๒๕๖๘	๒๒ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อ ระบายน้ำ บริเวณซอยพระแม่มหากาญย์ ชอย ๒๔ (ท้ายซอย) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๘๑๕ ตร.ม.	๘๑๕	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	๑๙ เม.ย.๒๕๖๘	๑๕ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	๕ โครงการปรับปรุงถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ชอย ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และซอยเชื่อม (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๗,๖๙๕,๔๕๐	๗,๓๐๔,๕๕๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๗,๑๒๒ ตร.ม.	๗,๑๒๒	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	๒๒ เม.ย.๒๕๖๘	๒๗ มี.ค.๒๕๖๙	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๖ โครงการปรับปรุงถนน คสล.และวางท่อ ระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสี่แยกทอง ชอย ๓๐ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖,๒๐๐,๐๐๐		๐	๖,๒๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๙๖๕ ตร.ม.	๙๖๕	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส. และวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านลานทอง ซอย ๒๗/๑ (บริเวณชมรมผู้สูงอายุ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖,๘๐๐,๐๐๐	๑	๖,๘๐๐,๐๐๐		๐	๖,๘๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน จำนวน ๑,๖๐๕ ตร.ม.	๑,๖๐๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเมนทางออกหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๗,๔๐๐,๐๐๐	๑	๗,๔๐๐,๐๐๐		๐	๗,๔๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๑,๓๙๐ ตร.ม.	๑,๓๙๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชน ซอย ๑๗/๑ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๐๐,๐๐๐		๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๗๗๘ ตร.ม.	๗๗๘ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจร บริเวณซอย สุขภาพระชาสรรค์ ๒ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๕,๘๐๐,๐๐๐	๑	๕,๘๐๐,๐๐๐		๐	๕,๘๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงฝาท่อ จำนวน ๘๙ บ่อ	๘๙ บ่อ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำราญแวงตั้งแต่ถนนแจ้งวัฒนะ - หมู่บ้านสีเขียวทอง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงทางเดินเท้า จำนวน ๑,๗๒๐ ตร.ม.	๑,๗๒๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือพร้อมสะพานปรับระดับ บริเวณวัดโพธิ์บ้านอ้อย (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๑๓	โครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือพร้อมสะพานปรับระดับ บริเวณวัดสลักเหนือ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖,๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชน ซอย ๔.๕.๖ และซอยเชื่อม (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จำนวน ๒,๖๑๒ ตร.ม.	๒,๖๑๒ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑๕.	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.และ ราวกันตกบริเวณเลียบริมคลองโพธิ์แย้แยกคลองบางพูด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๘๖๕,๐๐๐	๑	๘๖๕,๐๐๐		๐	๘๖๕,๐๐๐	ก่อสร้างสะพาน จำนวน ๕๕.๒๐ ตร.ม.	๕๕.๒๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒๕	๓๑๔,๑๙๕,๐๐๐	๑๗	๒๓๔,๐๙๕,๐๐๐	๖	๑๑๘,๐๕๖,๓๕๐	๑๑๖,๐๓๘,๖๕๐						
รวมยุทธศาสตร์/ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑			๒๕	๓๑๔,๑๙๕,๐๐๐	๑๗	๒๓๔,๐๙๕,๐๐๐	๖	๑๑๘,๐๕๖,๓๕๐.๐๐	๑๑๖,๐๓๘,๖๕๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	สำนักปลัดฯ และ กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๔๐,๒๓๒	๑๐๙,๗๖๘	- จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและบริการ ประชาชนที่เดินทาง สัญจรในช่วงเทศกาล - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	๔ ป้าย	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล	๑๙ มี.ค.๒๕๖๘	๓ เม.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน															
๑	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๖,๔๖๙,๒๐๐	๑	๖,๔๖๙,๒๐๐	๑	๕,๖๑๓,๙๙๘,๘๖	๘๕๕,๒๐๑.๒๐	บำรุงรักษาระบบ ปฏิบัติการและอุปกรณ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๓ แห่ง	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ๒.๑ โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๓๔๗,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-		-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานงบกลาง														
๑	โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจร ในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐						☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔	๗,๕๑๖,๒๐๐	๓	๗,๑๑๙,๒๐๐	๒	๕,๖๕๔,๒๓๐.๘๐	๑,๘๖๔,๙๖๙.๒๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒			๔	๗,๕๑๖,๒๐๐	๓	๗,๑๑๙,๒๐๐	๒	๕,๖๕๔,๒๓๐.๘๐	๑,๘๖๔,๙๖๙.๒๐						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒๙	๓๒๑,๗๑๑,๒๐๐	๒๐	๒๙๑,๒๑๔,๒๐๐	๘	๑๒๓,๗๑๐,๕๘๐.๘๐	๑๑๗,๕๐๓,๖๑๙.๒๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒			๒๙	๓๒๑,๗๑๑,๒๐๐	๒๐	๒๙๑,๒๑๔,๒๐๐	๘	๑๒๓,๗๑๐,๕๘๐.๘๐	๑๑๗,๕๐๓,๖๑๙.๒๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานการศึกษา ๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษาสีน้ำเงิน	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๑๐,๘๔๑	๑๓๙,๑๕๙	เยาวชน ๒๐๐ คน	๒๓๒ คน	เยาวชนมีความรักและหวงแหนในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๖ มิ.ย.๒๕๖๘	๒๖ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	<u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานสาธารณสุข ๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.๑ โครงการส่งเสริมการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองที่ยั่งยืน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	กองสาธารณสุข	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีละ ๑ ครั้ง - ศึกษาดูงานเมืองต้นแบบ ๑ ครั้ง	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้สอดคล้องกับการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ มีความเข้าใจในการประเมินความเป็น Resilient city โดยใช้ City Resilient Scorecard	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสีงแวดล้อมให้สมดุล															
แผนงานทะเลและชุมชน															
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักงานช่าง	๑	๑๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียที่ต้นทาง														
๒	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ การลดปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	- จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดำเนินงานและสร้างเครือข่าย ออล. จำนวน ๑ ครั้ง	-	- ออล.มีความรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (ออล.)														
๒.๒	โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๗๙,๐๓๕	๒๐,๙๖๕	- จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนและเยาวชน จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน	๒ รุ่น ๒๐๖ คน	- ประชาชน/นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามูลฝอยและคัดแยกมูลฝอยต้นทาง	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๑ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๓	โครงการรณรงค์คัดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๔๗๕,๗๖๕.๗๐	๑๒๔,๒๓๔.๓๐	- จัดกิจกรรมรณรงค์ลด คัด แยกมูลฝอยในครัวเรือนและมูลฝอยอันตราย ตำบลละ ๑ ครั้ง จำนวน ๕ รุ่น	๕ ครั้ง ๕ ตำบล ๕๑๓ คน	- ประชาชนเข้าใจในการแยกประเภทมูลฝอยอย่างถูกต้องตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางตามหลัก ๔Rs	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๑ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ					การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ			ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสังแวดล้อมให้สมดุล แผนงานการเกษตร																
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สำนักงานช่าง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	แยกเป็น ๑. ดำเนินการจัดกรรมตามโครงการอนุรักษ์			แยกเป็น ๖๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๑๐๐,๐๐๐	๑	แยกเป็น ๐	แยกเป็น ๑๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ ๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.การสำรวจและจัดทำข้อมูลต่างๆ			๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๙,๕๑๐	๔๙๐	จัดทำทำการสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์ ๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๒๙ พ.ค.๒๕๖๘	๒๙ พ.ค.๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการรักษาดินไม้รักษาสังแวดล้อม (แนบเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักงานช่าง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๘๘,๐๗๔.๔๐	๒๑๑,๙๒๕.๖๐	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลรักษาดินไม้ให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	จัดอบรมจำนวน ๑ ครั้ง	ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาดินไม้และรักษาสังแวดล้อมในชุมชน	๔ ก.พ.๒๕๖๘	๕ ก.พ.๒๕๖๘		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๘	๒,๒๕๐,๐๐๐	๗	๒,๑๐๐,๐๐๐	๖	๘๕๓,๒๒๖.๑๐	๑,๒๕๖,๗๗๓.๙๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑				๘	๒,๒๕๐,๐๐๐	๗	๒,๑๐๐,๐๐๐	๖	๘๕๓,๒๒๖.๑๐	๑,๒๕๖,๗๗๓.๙๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒๕,๘๘๐,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๔๒,๒๖๔,๘๘๐ รายได้	๑	๒๘,๑๐๐,๙๙๒ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๔๗,๗๗๙,๔๐๘ อุดหนุนทั่วไป ๔๒,๒๖๔,๘๘๐ รายได้	- จัดเหมาเอกชน ดำเนินการเก็บขนมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลกำหนด จำนวน ๒ พื้นที่	๒ พื้นที่	- สามารถให้บริการ เก็บขนมูลฝอยภายใน เขตเทศบาลนครปากเกร็ด มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ลดปัญหามูลฝอย ตกค้างในเขตเทศบาล นครปากเกร็ด	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาล														
	๒ โครงการจ้างเหมาเก็บขนมูลฝอยที่ดินบริเวณ ท้ายซอยประเสริฐอิสลาม (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐		๐	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	- จัดเหมาเอกชน ดำเนินการเก็บขนและ กำจัดที่ดินบริเวณท้ายซอย ประเสริฐอิสลาม	-	- สามารถเก็บขน มูลฝอยที่ดินบริเวณ ท้ายซอยประเสริฐ อิสลาม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานคณะและชุมชน ๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๗,๘๖๓.๓๘	๓,๔๙๒,๑๓๖.๖๒	จัดเก็บขยะ ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลได้รับการกำจัดอย่างถูกหลักสุขภาพีบาล	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓	๒๐๙,๐๐๐,๐๐๐	๒	๗๘,๗๖๔,๘๘๐	๑	๑๖,๕๐๗,๘๖๓.๓๘	๖๒,๒๕๗,๐๑๖.๖๒						
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๑	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒๕,๘๘๐,๔๐๐	๑	๒๘,๑๐๐,๙๙๒.๐๐	๑๗,๗๗๙,๕๐๘.๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒			๔	๓๗๙,๐๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๔,๖๔๕,๒๘๐	๒	๔๔,๖๐๘,๘๕๕.๓๘	๗๙,๐๓๖,๕๒๔.๖๒						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชน และสถานประกอบการ แผนงานเคหะและชุมชน															
๑	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง ๑.๑ โครงการการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)	สำนักช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	จ้างเหมาดำเนินการ บริหาร จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการ การบำบัดได้ตามมาตรฐาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลนครปากเกร็ด	สำนักช่าง	๑	๒,๐๔๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-		-	-	-	-	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ๒.๑ โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตาม คุณภาพน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ	สำนักช่าง	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐		๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	จ้างเหมาดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	เฝ้าระวังและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูล ที่ดีขึ้น	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓ โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ตำบลบางตลาด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	สำรวจออกแบบระบบ รวบรวมและบำบัด น้ำเสีย	๑ โครงการ	มีการจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่ที่ถูกต้อง	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ตำบลบางพูด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	สำรวจออกแบบระบบ รวบรวมและบำบัด น้ำเสีย	๑ โครงการ	มีการจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่ที่ถูกต้อง	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๕ โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ตำบลบ้านใหม่) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๕๐๐,๐๐๐		๐	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	สำรวจออกแบบระบบ รวบรวมและบำบัด น้ำเสีย	๑ โครงการ	มีการจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่ที่ถูกต้อง	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ตำบลปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	สำรวจออกแบบระบบ รวบรวมและบำบัด น้ำเสีย	๑ โครงการ	มีการจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่ที่ถูกต้อง	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๗ โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ตำบลคลองเกลือ) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐		๐	๖,๓๐๐,๐๐๐	สำรวจออกแบบระบบ รวบรวมและบำบัด น้ำเสีย	๑ โครงการ	มีการจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่ที่ถูกต้อง	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๗๘,๒๔๐,๐๐๐	๗	๗๖,๒๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘,๘๘๐,๐๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓			๘	๗๘,๒๔๐,๐๐๐	๗	๗๖,๒๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘,๘๘๐,๐๐๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม															
แผนงานเศษและชุมชน															
๑	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	สำนักช่าง	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๙๒๗,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	ลอกท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ	๒๗ พ.ค.๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑๗,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๕๐๐,๐๐๐	๐		๑๗,๕๐๐,๐๐๐	ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม															
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา															
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน คลส. พร้อมทางเดินเท้าและราวกันตก บริเวณคลองบางพัง (ช่วงที่ ๑) ตั้งแต่เชิงโรงเรียนอัมพรไพศาลทั้งสองฝั่ง	สำนักช่าง	๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	-
	๑.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	สำนักช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	-
๒	โครงการปรับปรุงตาดท้องคลอง คลส. บริเวณท้ายซอยหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑๗ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐		๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงตาดท้องคลองจำนวน ๖๗ ม.	๖๗ ม.	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ บริเวณสะพานหมู่บ้านพงษ์เพชรข้ามคลองส่วย (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างประตูระบายน้ำจำนวน ๒ ชุด	๒ ชุด	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำ บริเวณหน้าหมู่บ้านพบสุข (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๕๕๐,๗๐๐	๔๙,๓๐๐	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำจำนวน ๑๖ ตร.ม.	๑๖ ตร.ม.	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	๒๖ มี.ค.๒๕๖๘	๒๔ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานการเกษตร	สำนักช่าง													
๑	โครงการกำจัดวัชพืชและเศษขยะในคูคลอง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)		๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๒๑,๐๐๐	๗,๒๗๙,๐๐๐	กำจัดวัชพืชในคูคลอง จำนวน ๑ โครงการ	๒ โครงการ	สำรวจสาธารณะ สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	๒๑ พ.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๗๕,๙๐๐,๐๐๐	๖	๔๐,๙๐๐,๐๐๐	๓	๑๓,๑๙๘,๗๐๐	๒๗,๗๐๑,๓๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔			๘	๗๕,๙๐๐,๐๐๐	๖	๔๐,๙๐๐,๐๐๐	๓	๑๓,๑๙๘,๗๐๐	๒๗,๗๐๑,๓๐๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด		
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ															
ในการดูแลรักษาน้ำยั้งแวดล้อม															
แผนงานสาธารณสุข															
๑	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาน้ำยั้งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๖๙,๑๖๐	๓๒,๘๔๐	- อบรมผู้ประกอบการ ๓ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน - อบรมผู้สัมผัสอาหาร ๓ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน	๓ รุ่น ๑๕๐ คน ๓ รุ่น ๓๐๐ คน	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหาร และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๑ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๑	โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหาร		๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๐	๕๐๐,๐๐๐	- อบรมผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่ายอาหาร ๕๐๐ คน - จัดพิธีมอบป้าย ๑ วัน - จัดนิทรรศการ ๑ ครั้ง	- - - -	- ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการสุขาภิบาลอาหาร การบริหารจัดการสถานที่จำหน่ายอาหาร - จัดพิธีมอบป้าย	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๑๖,๓๖๓	๓๓,๖๓๗	- จัดอบรมให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๑ ครั้ง - จัดกิจกรรม ๕ ครั้ง ๕ ตำบล	- จัดอบรม ๑ ครั้ง ๑๕๐ คน - จัดกิจกรรม ๕ ตำบล	- เครือข่ายได้รับความรู้และสามารถเฝ้าระวังความปลอดภัย - ประชาชนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ		๑	๖๙๗,๐๐๐	๑	๖๙๗,๐๐๐	๑	๖๙๗,๐๐๐	๐	- ห้องสุขา ๑ แห่ง	๑ แห่ง	- วัดมีสุขาสาธารณะสำหรับบริการประชาชน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการห้องสุขาสะอาดน้ำใช้ ในศาสนสถาน (วัดเรืองเวชมงคล) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑	๒,๑๐๐,๐๐๐	๐	- ห้องสุขา ๑ แห่ง	๑ แห่ง	- วัดปรับปรุงห้องสุขา	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการห้องสุขาสะอาดน้ำใช้ ในศาสนสถาน วัดศรีรัตนาราม (วัดบางพัง) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๕๘๕,๐๐๐	๑	๑,๕๘๕,๐๐๐	๑	๑,๕๘๕,๐๐๐	๐	฼าปนกิจสถาน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	- วัดปรับปรุง฼าปนกิจสถาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการ฼าปนสถานไร้มลพิษ (วัดช่องลม) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๐๑๘,๐๐๐	๑	๑,๐๑๘,๐๐๐	๑	๑,๐๑๘,๐๐๐	๐	฼าปนกิจสถาน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	- วัดปรับปรุง฼าปนกิจสถาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการ฼าปนสถานไร้มลพิษ (วัดเรืองเวชมงคล) (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๐๑๘,๐๐๐	๑	๑,๐๑๘,๐๐๐	๑	๑,๐๑๘,๐๐๐	๐	฼าปนกิจสถาน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	- วัดปรับปรุง฼าปนกิจสถาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ															
ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม															
แผนงานการเกษตร															
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๔๖,๔๔๙	๕๓,๕๕๑	- ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน จำนวน ๕๐ คน	-	- ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์คลอง บางพุดอย่างยิ่งยด	๑ พ.ค.๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางพุด		๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๔๖,๙๖๙	๕๓,๐๓๑	- ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน จำนวน ๕๐ คน	-	- ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์คลอง บางตลาดอย่างยิ่งยด	๑ พ.ค.๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางตลาด		๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๘๓๗.๖๐	๓๙,๑๖๒.๔๐	- แกนนำชุมชน อสม. และผู้ประกอบการ จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๖ คน	- ประชาชนสามารถ ประดิษฐ์ถังดักไขมันได้	๑ ก.พ.๒๕๖๘	๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๓	โครงการอบรมให้ความรู้การติดตั้งถังดักไขมัน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๘๓๗.๖๐	๓๙,๑๖๒.๔๐	- แกนนำชุมชน อสม. และผู้ประกอบการ จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๖ คน	- ประชาชนสามารถ ประดิษฐ์ถังดักไขมันได้	๑ ก.พ.๒๕๖๘	๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๐	๖,๖๕๐,๐๐๐	๗	๕,๗๐๐,๐๐๐	๗	๕,๕๕๔,๒๕๕.๖๐	๑๔๕,๗๔๔.๔๐						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๓	๙๕๐,๐๐๐	๓	๙๕๐,๐๐๐	๒	๓๘๓,๕๒๓.๐๐	๕๖๖,๔๗๗.๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕			๑๓	๗,๖๐๐,๐๐๐	๑๐	๖,๖๕๐,๐๐๐	๙	๕,๙๓๗,๗๗๘.๖๐	๗๑๒,๒๒๑.๔๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์															
โดยรอบเขตเทศบาล															
แผนงานเคหะและชุมชน															
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง	สำนักช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน ๒ แห่ง	๒ แห่ง	ภูมิทัศน์โดยรอบ มีความสวยงาม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน)														
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖)	สำนักช่าง	๑	๙,๒๐๐,๐๐๐	๑	๙,๒๐๐,๐๐๐	๑	๘,๘๕๖.๑๙๑ ๘๔	๓๔๓,๘๐๘.๑๖	ดูแลรักษาไหล่ทาง เกาะกลาง จำนวน ๔ แห่ง	๔ แห่ง	ภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทาง มีความสวยงาม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล	สำนักช่าง	๑	๖๔๐,๐๐๐	๑	๖๔๐,๐๐๐	๑	๖๓๘,๕๐๐	๑,๖๐๐	ดูแลเปิด-ปิดน้ำพุดนตรี จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ระบบน้ำพุดนตรี ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๑ โครงการบำรุงรักษาและเปิด-ปิดน้ำพุ ดนตรี บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี														
	๒.๒ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	สำนักช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๙๗๗.๘,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	จ้างเหมาดูแลปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในสวน สมเด็จพระเจ้า	๑ แห่ง	ภูมิทัศน์ภายในสวน สมเด็จฯ มีความสวยงาม	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การศึกษา ความสะอาดของชุมชน ๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่หน้าบ้าน น่ามอง	กองสาธารณสุข	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๔๘,๘๕๓.๘๐	๕๑,๑๔๖.๒๐	- จัดกิจกรรมรณรงค์ พัฒนาสภาพแวดล้อม ในชุมชน จำนวน ๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	- ประชาชนมีส่วนร่วม ในการรักษาสภาพ แวดล้อมในชุมชน	๑ มี.ค.๒๕๖๘	๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานการเกษตร														
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๓	๑๖๒,๐๘๓.๗๒	๖๓๗,๙๑๖.๒๘	บำรุงรักษาดูแลสวน ทุเรียน จำนวน ๓ รายการ	๓ รายการ	ต้นไม้ภายในสวน ทุเรียนสวนสมเด็จพระ ศรีนครินทร์มีความสวยงาม	๑๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๖		๑๘,๗๔๐,๐๐๐	๖	๑๘,๗๔๐,๐๐๐	๖	๑๗,๔๗๕,๕๒๙.๓๖	๑,๒๖๔,๔๗๐.๖๔						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒	๖		๑๘,๗๔๐,๐๐๐	๖	๑๘,๗๔๐,๐๐๐	๖	๑๗,๔๗๕,๕๒๙.๓๖	๑,๒๖๔,๔๗๐.๖๔						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๔๓		๓๙๐,๗๘๐,๐๐๐	๓๕	๒๒๒,๔๐๔,๘๘๐	๒๔	๖๐,๙๐๙,๕๗๔.๔๔	๑๖๑,๔๙๕,๓๐๕.๕๖						
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๑		๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒๕,๘๘๐,๔๐๐	๑	๒๘,๑๐๐,๙๙๒.๐๐	๙๗,๘๙๙,๐๐๘.๐๐						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๓		๙๕๐,๐๐๐	๓	๙๕๐,๐๐๐	๒	๓๘๓,๕๒๓.๐๐	๕๖๖,๔๗๗.๐๐						
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๖	๔๗		๕๖๑,๗๒๐,๐๐๐	๓๙	๓๕๙,๒๓๕,๒๘๐	๒๗	๘๙,๓๙๔,๐๘๙.๘๔	๒๕๙,๔๒๕,๙๑๐.๑๖						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษา สุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานการรักษาความสงบภายใน															
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ	๑	๕๕๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๙,๑๕๐	๓๖๐,๘๖๐	จัดอบรม รณรงค์ ศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาล	๑๓๐ คน	เยาวชน ประชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด จำนวน ๑๓๐ คน	๒๕ มิ.ย ๖๘	๒๕ มิ.ย ๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๖	๓๕๐,๐๐๐			๓๕๐,๐๐๐						☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานสาธารณสุข															
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๐	๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	- จัดอบรมเยาวชนจำนวน ๑๐๐ คน - จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตเทศบาลจำนวน ๑๐๐ คน	-	- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ ๒.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๖,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๕๐,๙๘๐	๕,๐๒๐	- จัดอบรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีจำนวน ๑๐๐ คน - จัดอบรมโรคไข้เลือดออกนักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน ๑๐๐ คน	- ไวรัสตับอักเสบบีและซีจำนวน ๑๐๗ คน - ไข้เลือดออก ๑๐๐ คน	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑ พ.ค.๒๕๖๘	๓ ส.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๒	โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๕๘,๗๕๐	๑,๒๕๐	- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนจำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๑ คน	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	๑ มี.ค.๒๕๖๘	๓๐ เม.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๓	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๕๐๓,๑๐๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๓๕๒,๗๐๒	๑๕๐,๔๐๓	- ประชาชน ผู้สูงอายุ และเยาวชน ๖ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพ	๑ มี.ค.๒๕๖๘	๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๘,๒๒๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๙๒,๙๓๖	๕,๒๘๙	- จัดอบรมให้ความรู้ ๕ ตำบล	๕ ตำบล ๑๐๐ คน	- ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๕	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ									
๒.๖	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันผู้ละอองขนาดใหญ่ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๕/๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐ เงินรางวัล	๑,๑๙๘,๖๗๒.๖๔	๕๐๑,๓๒๗.๓๖	- ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ	๒๒๓ คน	- ประชาชนในพื้นที่ได้รับการป้องกันและมีความรู้ เข้าใจป้องกันอันตราย PM ๒.๕	๑ ค.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประมพ/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประภพ/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานสาธารณสุข														
	๑.๑ โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุข ในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๐.๐๐๐	๑	๑๙๘,๙๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๑๙๘,๙๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	- จัดบริการทันตสาธารณสุขเคลื่อนที่ และให้ความรู้สุขภาพแก่ประชาชน ๖๖ ชุมชน	๖๓ ชุมชน ๑,๑๕๓ ราย	- ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและฟัน	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ภายติจิตติ ชีวีเนลข (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐.๐๐๐	๑	๕๐๐.๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๕๔๙,๘๖๑.๖๗ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๕๐.๑๓๘,๐๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	- ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	-	- ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดได้รับการด้านสาธารณสุข	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและหาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๔๐๐.๐๐๐	๑	๓๑๖.๗๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๓๑๖.๕๕๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๔,๒๕๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	- เด็กก่อนวัยเรียนจำนวน ๔ แห่ง - ศพด. จำนวน ๕ แห่ง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน	๔ แห่ง ๕ แห่ง ๖๐๖ คน	- เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและหาฟลูออไรด์วานิช	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐.๐๐๐	๑	๓๓๘.๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๓๓๓.๕๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๔,๕๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	- โรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด ๔ แห่ง ๑,๓๐๐ คน	๔ แห่ง ๑,๔๗๔ คน	- นักเรียนได้รับการตรวจฟันและได้รับสนับสนุนแปรงสีฟัน	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๑ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๕ โครงการสัต์ว่ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชดดิราชนารี (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๖๖) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๖๙,๘๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐	๓๘๙,๘๐๐	- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด ๕ ตำบล	๓ ตำบล	- ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๒	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ ๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริม สุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๑	๒,๔๘๔,๙๔๓.๒๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๕,๕๑๕,๐๐๖.๘๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	- ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ประกอบ อาชีพที่มีความเสี่ยง ๑๖ กิจกรรม	๑๐ กิจกรรม	- ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายได้รับการ บริการสาธารณสุข	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงาน สาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๒๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๑	๒๑๙,๗๔๔ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๒๕๖ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	- จัดอบรมให้ความรู้ อสม. ๕ รุ่น ๖๐๐ คน	๕ รุ่น ๖๒๐ คน	- ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ ส่งเสริมสุขภาพ	๑ ธ.ค.๒๕๖๗	๓๑ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	- สนับสนุนงบประมาณ ให้ชุมชนจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๖๖ ชุมชน	๑๖ ชุมชน ๒๗โครงการ	- ประชาชนได้รับ ผลประโยชน์และ ได้รับความรู้ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมให้ประชาชน พึ่งพาตนเองได้	๑ พ.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ ด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ									
	๓.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้บริการ ด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ									

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการบริการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานงบกลาง ๑ โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	- โอนเงินสนับสนุน กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาล นครปากเกร็ด ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	- กองทุนได้รับเงิน สนับสนุนการดำเนินงาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๙	๑๖,๐๒๐,๐๐๐	๒	๕,๖๖๙,๘๐๐	๒	๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๘๙,๘๐๐.๐๐						
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ			๖	๘,๐๐๐,๐๐๐	๖	๙,๕๗๓,๖๐๐	๖	๓,๙๙๙,๔๔๙.๑๗	๕,๕๗๔,๑๕๐.๘๓						
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒			๑๖	๒๕,๓๔๐,๐๐๐	๙	๑๖,๕๖๓,๔๐๐	๙	๖,๕๙๙,๔๔๙.๑๗	๙,๙๖๓,๙๕๐.๘๓						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ									

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต															
เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว															
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน															
ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน															
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส															
แผนงานสังคมสงเคราะห์															
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๓	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๑,๑๕๘,๒๐	๒,๔๖๘,๘๔๑.๘๐	-จัดอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง สวัสดิการต่างๆ และ เรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๑๔๑ คน	-ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถนำมา ปรับใช้ตามวัตถุประสงค์	๑๗ ธ.ค.๒๕๖๗	๒ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวิตงานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๖๔,๙๙๐	๑,๔๓๕,๐๑๐	จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนและ พัฒนาศักยภาพสตรี/ สนับสนุนการดำเนินงาน ของกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีเทศบาล อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๑๖๖ คน	สตรีในชุมชน สมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาท สตรีได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพให้สามารถ นำมาพัฒนาตนเอง และชุมชนได้	๖ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๓ โครงการบริการให้คำปรึกษาผู้ประสบ ปัญหาความเดือดร้อนห้องแม่ปิ่นรอยยิ้ม	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนบ้านใหม่สมานอันันท์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนบ้านใหม่สมานอันันท์	๑ ศูนย์	ศูนย์พัฒนาครอบครัวได้รับการสนับสนุนงบประมาณสามารถบริหารจัดการดำเนินการ	๒๕ มิ.ย ๖๘	๒๗ มิ.ย ๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบางตลาด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบางตลาด	๑ ศูนย์	ศูนย์พัฒนาครอบครัวได้รับการสนับสนุนงบประมาณสามารถบริหารจัดการดำเนินการ	๒๕ มิ.ย ๖๘	๒๗ มิ.ย ๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนวัดบางพูดใน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๗)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนวัดบางพูดใน	๑ ศูนย์	ศูนย์พัฒนาครอบครัวได้รับการสนับสนุนงบประมาณสามารถบริหารจัดการดำเนินการ	๒๕ มิ.ย ๖๘	๒๗ มิ.ย ๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น		วันที่สิ้นสุด
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานจบกลาง	๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๑๗,๑๒๕,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๕๔,๐๐๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๘๕,๓๐๔,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๗๓,๖๔๗,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนในแต่ละปี	๓๕,๖๔๘ คน	- ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ เบี้ยยังชีพครบถ้วน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๖๓๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๐๒,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๕๓๓,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	- ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ในแต่ละปี	๑๒๐ คน	- ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ สวัสดิการครบถ้วน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ ทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๔,๘๒๔,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๓๒,๑๕๕,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๑,๒๒๑,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๒๐,๙๓๓,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป	- คนพิการในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ในแต่ละปี	๔,๐๖๓ คน	- ผู้พิการในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน คนพิการได้รับสวัสดิการ ครบถ้วน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๓	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนของ เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๑๖,๓๐๐	๓๘๓,๗๐๐	จำนวนนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุน และช่วยเหลือ	๒๒๕ คน	นักเรียน นักศึกษา ที่ยากจนและผู้ด้อย โอกาสในเขตเทศบาล นครปากเกร็ดได้รับ การสนับสนุนการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๑๑	๗,๔๖๐,๐๐๐	๑๐	๖,๔๖๐,๐๐๐	๖	๑,๗๗๒,๔๔๘.๒๐	๔,๖๘๗,๕๕๑.๘๐						
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป				๓	๓๗๗,๖๖๘,๘๐๐	๓	๒๙๑,๗๙๓,๒๐๐	๓	๙๖,๗๒๘,๕๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๖๔,๓๐๐.๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓				๑๔	๓๘๕,๑๒๘,๘๐๐	๑๓	๒๙๘,๒๕๓,๒๐๐	๙	๙๘,๕๐๐,๙๔๘.๒๐	๑๙๗,๗๕๓,๒๕๑.๘๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริม สุขภาพ แผนงานการศึกษา														
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ การแข่งขันกีฬา ๑.๑ โครงการกีฬานูบาล ๓ ขวบ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๘๐,๐๓๗.๔๐	๑๙,๙๖๒.๖๐	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๕๐ คน	๔๖๒ คน	เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง	๑ ธ.ค.๒๕๖๗	๒๐ ธ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริม สุขภาพ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑ โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด ๑.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๑,๕๒๐	๘,๔๘๐	ผู้แทนประชาชนในชุมชน ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล	๕๐๐ คน	เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนกับ หน่วยงาน	๒ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๔ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองการศึกษา	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๖๕๑,๒๕๐	๑๔๘,๗๕๐	น.ร.ร.ในสังกัด ผู้แทนชุมชนและ พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร/จำนวนครั้ง ที่ร่วมกิจกรรม	๑ ครั้ง	เกิดความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างหน่วยงาน	๑๖ ธ.ค.๒๕๖๗	๒๖ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๕	๒,๓๕๐,๐๐๐	๔	๑,๖๐๐,๐๐๐	๓	๑,๑๒๒,๘๐๗.๔๐	๔๗๗,๑๙๒.๖๐					
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๔				๕	๒,๓๕๐,๐๐๐	๔	๑,๖๐๐,๐๐๐	๓	๑,๑๒๒,๘๐๗.๔๐	๔๗๗,๑๙๒.๖๐					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานการรักษาสงบภายใน															
๑	โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	อบรมป้องกันอัคคีภัย และภัยต่างๆ ให้กับ ประชาชน นักเรียนและ บุคลากรของสถานศึกษา ในเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยฯ	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๑ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	อบรมป้องกันอัคคีภัย และภัยต่างๆ ให้กับ ประชาชน นักเรียนและ บุคลากรของสถานศึกษา ในเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยฯ	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๓,๕๓๕	๔๓๖,๔๖๕	จัดฝึกอบรมและศึกษา ดูงานให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลเพื่อสมัคร เข้ารับการอบรม อปพร. ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	ประชาชนเป็นผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเป็น อปพร. มีความรู้ความสามารถ ในการบรรเทาสาธารณภัย เบื้องต้นได้	๒๖ ก.พ.๒๕๖๘	๒๘ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐		๐	๖๕๐,๐๐๐	จัดให้มีถังดับเพลิง สำหรับชุมชนภายใน เขตเทศบาล	๖๖ ชุมชน	สามารถบรรเทา ความเสียหายที่เกิดขึ้น แก่ชีวิตและทรัพย์สิน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์														
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน ๑.๑ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๙,๕๖๕.๕๓	๙๖๐,๕๓๔.๔๗	- ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด	๑๐๐% ตามจำนวนของผู้มีคุณสมบัติขอรับความช่วยเหลือ	- ผู้ประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑ พ.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔	๒,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๓	๒๔๓,๐๐๐.๕๓	๒,๑๐๖,๙๙๙.๔๗						
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๕			๕	๒,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๓	๒๔๓,๐๐๐.๕๓	๒,๑๐๖,๙๙๙.๔๗						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๒๔๗.๒๐	๑๔๙,๗๕๒.๘๐	- จัดทำแผนพับ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ - ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ป้าย	๓,๐๐๐ ใบ ๔ ป้าย	ประชาชนมีคู่มือและ รับทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์และข้อมูล การฝึกอบรมตาม แนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด		
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน																
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๓๒,๓๕๐	๑๖๗,๖๕๐	- ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ประมาณ ๒ ครั้ง/ปี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าปีละ ๓๐๐ คน	๒ ครั้ง	- ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ	๒๗ พ.ย.๒๕๖๗	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน															
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ															
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๗,๕๔๙	๒๒,๔๕๑	- จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล ประมาณ ๒ ครั้ง/ปี ไม่น้อยกว่า ๒ หลักสูตร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าปีละ ๕๐ คน	๒ ครั้ง	- กลุ่มสตรีมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดรายจ่าย	๒๐ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๘ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๓,๓๕๐	๘๖,๖๕๐	- จัดฝึกอบรมหรือหรือส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่กลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	กลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้	๒๕ ก.พ.๒๕๖๘	๒๕ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน															
๒.๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑														
๒.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๙,๔๐๐	๖๐๐	- จัดกิจกรรมให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้ประกอบการสินค้า OTOP	๑ ครั้ง	- สินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลาย เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง	๒๙ มี.ค.๒๕๖๘	๓๐ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๘๕๐,๐๐๐	๗	๘๕๐,๐๐๐	๗	๓๖๑,๙๒๖.๒๐	๔๘๘,๐๗๓.๘๐							
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒			๗	๘๕๐,๐๐๐	๗	๘๕๐,๐๐๐	๗	๓๖๑,๙๒๖.๒๐	๔๘๘,๐๗๓.๘๐							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต															
เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว															
กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการท่องเที่ยว															
แผนงานบริหารงานทั่วไป															
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๒,๒๐๕	๑๗,๗๙๕	จำนวนกิจกรรม	๑ กิจกรรม	การท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น	๑ มิ.ย ๖๘	๓๑ ก.ค ๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑ กิจกรรม	ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ประชาชนได้รับทราบข่าวสารการท่องเที่ยวในท้องถิ่นมากขึ้น			☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๒,๒๐๕	๕๑๗,๗๙๕					
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๗				๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๒,๒๐๕	๕๑๗,๗๙๕					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๔๗	๓๙,๙๒๐,๐๐๐	๓๑	๑๘,๖๗๙,๘๐๐	๒๓	๖,๓๐๑,๕๒๗.๓๓	๑๒,๓๑๘,๒๗๒.๖๗					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ				๑๑	๙,๕๔๐,๐๐๐	๑๑	๑๐,๔๘๐,๙๓๐	๑๐	๔,๖๔๔,๘๑๗.๑๗	๕,๘๙๖,๑๘๒.๘๓					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป				๔	๓๗๘,๙๘๘,๘๐๐	๔	๒๙๓,๑๑๓,๒๐๐	๔	๙๗,๐๔๘,๕๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๖๔,๗๐๐.๐๐					
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรางวัล				๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๙๘,๖๗๒.๖๔	๕๐๑,๓๒๗.๓๖					
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ - ๗				๖๓	๔๓๐,๑๔๘,๘๐๐	๕๗	๓๒๓,๙๗๓,๙๓๐	๓๘	๑๐๙,๑๙๓,๕๑๗.๑๔	๒๑๔,๗๘๐,๔๑๒.๘๖					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน															
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแผนงานบริหารงานทั่วไป															
๑	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ									
๑.๑	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน														
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๘๘,๙๖๑.๖๐	๙๑๑,๐๓๘.๔๐	- สื่อสิ่งพิมพ์ ๖ เรื่อง ๒๐,๐๐๐ เล่ม - วิดีทัศน์ ๔ เรื่อง - ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑๓ ป้าย	๖ เรื่อง ๒๐,๐๐๐ เล่ม ๔ เรื่อง ๑๓ ป้าย	ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลอย่างทั่วถึง	๓๐ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๑ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐		๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓	๔,๕๑๐,๐๐๐	๒	๔,๐๑๐,๐๐๐	๑	๓,๐๘๘,๙๖๑.๖๐	๙๒๑,๐๓๘.๔๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑			๓	๔,๕๑๐,๐๐๐	๒	๔,๐๑๐,๐๐๐	๑	๓,๐๘๘,๙๖๑.๖๐	๙๒๑,๐๓๘.๔๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน															
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน															
แผนงานบริหารงานทั่วไป															
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๕๘,๕๓๐	๙๑,๔๗๐	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน	บิละ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ชุมชน	ชุมชนมีแผนชุมชน เป็นกรอบในการ ดำเนินงาน	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๒๘ ก.พ.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๒๐,๕๐๐	๓๗๙,๕๐๐	บำรุงรักษาเสียงตามสายจำนวน ๓๕ ระบบ ๑๒ เดือน	๓๕ ระบบ ๖ เดือน	ข่าวเสียงตามสายของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑
๓.๑	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ชุมชน														

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประภพ/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๔,๘๐๐	๑๓๕,๒๐๐	- จัดประชุม คกก.ชุมชน ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ ๖ ครั้ง	๔ ครั้ง	- ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน	๒๖ ก.พ.๒๕๖๘	๖ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
	๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐		๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐		๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๔ โครงการห้องสมุดชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓ โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน														
	๓.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๑๐	๖,๕๒๐,๐๐๐	๗	๕,๘๒๐,๐๐๐	๔	๑,๖๘๒,๗๒๕	๔,๕๓๗,๒๗๕				
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒				๑๐	๖,๕๒๐,๐๐๐	๗	๕,๘๒๐,๐๐๐	๔	๑,๖๘๒,๗๒๕	๔,๕๓๗,๒๗๕					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๓๓,๗๗๐	๑,๙๖๖,๒๓๐	จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม	๖ กิจกรรม	ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายชุมชน ๒.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนนนท์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๙,๓๓๐	๒๐,๖๗๐	จัดอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน	๒ ครั้ง/ปี	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๔ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๗ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ									
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓	๑๐,๓๓๐,๐๐๐	๒	๖,๐๓๐,๐๐๐	๒	๔,๐๔๓,๑๐๐	๑,๙๘๖,๙๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓			๓	๑๐,๓๓๐,๐๐๐	๒	๖,๐๓๐,๐๐๐	๒	๔,๐๔๓,๑๐๐	๑,๙๘๖,๙๐๐						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๖	๒๑,๓๖๐,๐๐๐	๑๑	๑๕,๘๖๐,๐๐๐	๗	๘,๔๑๔,๗๘๖.๖๐	๗,๔๔๕,๒๑๓.๔๐						
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๕ - ๓			๑๖	๒๑,๓๖๐,๐๐๐	๑๑	๑๕,๘๖๐,๐๐๐	๗	๘,๔๑๔,๗๘๖.๖๐	๗,๔๔๕,๒๑๓.๔๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ					ประเภท/จำนวน	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ																
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล																
แผนงานบริหารงานทั่วไป																
๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐		๐	๓๕๐,๐๐๐	- จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรม ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้เข้าร่วมอบรม	๑ ส.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี															
	๑.๕ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-							
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการซื้อร้องเรียน	สำนักปลัดฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐		๐	๔๐๐,๐๐๐	-จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมจำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้เข้ารับการอบรม	๑ ส.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๑	โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด															
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐							☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล															
๔	โครงการจัดทำปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติระเบียบและข้อกฎหมาย	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-							
๔.๑	โครงการจัดทำปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย															
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๑,๓๙๐,๐๐๐	๓	๑,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๒๕๐,๐๐๐							
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑			๕	๑,๓๙๐,๐๐๐	๓	๑,๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๒๕๐,๐๐๐							

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ การให้บริการแก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป														
	๑.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๒๔,๓๐๒	๓๗๕,๖๙๘	ค่าจ้างเหมาบริการจำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET จัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๓๐,๘๕๓,๙๓	๔๖๙,๑๔๖,๐๗	ค่าจ้างเหมาบริการจำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมใช้งาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๙๕๐,๐๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐	๑	๑๗๓,๓๔๐	๗๗๖,๖๖๐	จ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลระบบบริการการประชาสัมพันธ์	๑ กิจกรรม	ระบบบริการการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	สำนักคลัง	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	จัดหาวัสดุอุปกรณ์บริโภคเพื่อบริการประชาชนที่มาชำระภาษี จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย	น้ำดื่ม ๑๐,๐๐๐ ขวด/ปี	ประชาชนรู้สึกประทับใจและพึงพอใจในการรับบริการ	๑ พ.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักคลัง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๔๑,๗๓๐	๒๕๘,๒๗๐	จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น	๑ งาน	ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทราบระยะเวลาการยื่นแบบและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักคลัง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๐	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - คู่มือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ - แผ่นพับการจดทะเบียนพาณิชย์ - ป้ายโรลอัพพร้อมขา	๕๐๐ เล่ม ๑,๐๐๐ แผ่น ๒ ป้าย	ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจในเขตเทศบาลสามารถจดทะเบียนได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๑ โครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในสถานศึกษา	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	ออกให้บริการปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง	๒ ครั้ง (๓๔ ราย)	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๔	๓.๒ โครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้แก่กลุ่มผู้ประบาง	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	ออกให้บริการอย่างน้อย ๑๐ ราย/ปี	๕ ครั้ง (๕๕ ราย)	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๓ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	ออกให้บริการปีละไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง	๒๑ ครั้ง (๔๕ ราย)	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๔.๑ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐						☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐						☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๔.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	สำนักคลัง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๖๗๐,๐๐๐	จัดจ้างผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	ดูแลระบบ ๑๒ ครั้ง/ปี	ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๔.๓ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องขยายคอมพิวเตอร์	สำนักคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๒๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	จัดจ้างดูแลระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ๑ ระบบ	ดูแลระบบ ๑๒ ครั้ง/ปี	สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๔.๔ โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	สำนักคลัง	๑	๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ									
	๔.๕ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๗๒๙,๐๔๖.๑๗	๒๗๐,๙๕๓.๘๓	ค่าจ้างเหมาบริการ	๔ ระบบ	อาคารสำนักงานมีความสะอาด สวยงามและปลอดภัย ๗ ระบบ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ															
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน															
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา															
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและศูนย์ฝึกอบรมเทศบาลนครปากเกร็ดพร้อมถนนภายในที่ราชพัสดุ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๘๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๐	๘๒,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและศูนย์ฝึกอบรมเทศบาลนครปากเกร็ด	๑ งาน	มีอาคารสถานีดับเพลิงและศูนย์ฝึกอบรมฯ	๔ เม.ย ๖๘	๑๓ ก.พ ๗๐	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ	สำนักช่าง	๑	๑๐๕,๐๐๐	๑	๑๐๕,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการระบบงานการให้บริการด้าน CCTV	๑ โครงการ	มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน	๘ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๑	โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๗)		๑	๕๔๐,๐๐๐	๑	๕๔๐,๐๐๐	๑	๔๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบความปลอดภัยของข้อมูล CCTV	๑ ระบบ	มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน	๖ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในครัวเรือนของสำนักงานช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๔๘๗,๕๐๐	๑	๔๘๗,๕๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๗,๕๐๐	จ้างเหมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศ	๑ ระบบ	มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน	๖ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๓	โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐		๐	๔๕๐,๐๐๐	จ้างเหมาสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	๑ ระบบ	ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๔	โครงการยกระดับนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๗)	สำนักช่าง	๑	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐		๐	๔๘๐,๐๐๐	จ้างเหมาพัฒนาพื้นที่ตามเป้าหมายการพัฒนา	๑ ระบบ	สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒๐	๑๐๑,๐๓๒,๕๐๐	๑๙	๑๐๐,๔๔๒,๕๐๐	๑๓	๑๓,๘๓๙,๓๒๒.๑๐	๘๖,๖๐๓,๑๗๗.๙๐						
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒			๒๐	๑๐๑,๐๓๒,๕๐๐	๑๙	๑๐๐,๔๔๒,๕๐๐	๑๓	๑๓,๘๓๙,๓๒๒.๑๐	๘๖,๖๐๓,๑๗๗.๙๐						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ															
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติ															
การสำหรับบุคลากรทุกระดับ															
แผนงานบริหารงานทั่วไป															
๑	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๓	๓๗,๒๒๐	๒๖๒,๗๘๐	- ฝึกอบรมจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๑ หลักสูตร	พนักงานได้รับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	๑๑ มี.ค.๒๕๖๘	๑๑ มี.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ														
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	จัดการสัมมนาฝึกอบรมและดูงานสำหรับผู้บริหาร คณะกรรมการที่เป็นองค์กรจัดทำแผนพัฒนาฯ	จำนวนอย่างน้อย ๔๐ คน	ผู้เข้ารับการสัมมนาฝึกอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๖๖.๐๖๗.๒๔	๑,๐๓๓,๙๓๒.๗๖	- พนักงานเทศบาล - ลูกจ้างประจำ - พนักงานจ้าง	ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมไปปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑ ค.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล														
	๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	กองการเจ้าหน้าที่	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๔.๕๗๑	๒๖๕,๔๒๙	- ผู้บริหาร - สมาชิกสภาเทศบาล - หัวหน้าส่วนราชการ - พนักงานเทศบาล จำนวน ๖๕ คน	ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมไปปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑๒ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๒ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล				๔	๑๓,๐๕๐,๐๐๐	๔	๒,๓๐๐,๐๐๐	๓	๕๓๗,๘๕๘.๒๔	๑,๗๖๒,๑๔๑.๗๖					
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓				๔	๑๓,๐๕๐,๐๐๐	๔	๒,๓๐๐,๐๐๐	๓	๕๓๗,๘๕๘.๒๔	๑,๗๖๒,๑๔๑.๗๖					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ													
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด														
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๔๙,๓๕๗,๒๐	๕๐๐,๒๕๒,๘๐	จัดทำ ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๕๘ ป้าย	๕๘ ป้าย	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการจัดงานและภารกิจ ผลงานของเทศบาล	๒๐ มี.ค.๒๕๖๘	๓๐ มี.ย.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ													
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษาพัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์																											
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารทีวีออนไลน์																											
	๒															โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทีวีออนไลน์	๑ งาน	ประชาชนมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและรับรู้ข่าวสารของเทศบาล	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๑ โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน Call Center ๑๑๓๒															๑	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑	๑,๒๓๗,๐๐๕	๔๑๒,๙๙๕	คำจ้างเหมาบริการจำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการบริการได้สะดวกรวดเร็ว	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๒ โครงการดูแลและพัฒนา Mobile application															๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๗๙,๙๙๔	๑๒๕,๐๐๖	พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนมีช่องทางในการค้นคว้าหาข้อมูลและขอรับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๓ โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต															๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๖๐,๐๐๐	๑	๗๙๕,๑๕๑	๒๖๕,๘๔๙	คำจ้างเหมาบริการจำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนได้รับการบริการผ่านระบบเครือข่ายไร้สายได้	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	๒.๔ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	พัฒนารูปแบบองค์ความรู้โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	มีสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลที่สามารถสร้างการรับรู้และเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจง่าย	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ															
	๒.๕ โครงการพัฒนาความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	จัดฝึกอบรม/คู่มือให้แก่บุคลากรของเทศบาลหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ															

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๓	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ด ๓.๑ โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่ เมืองคาร์บอนต่ำ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมทำสื่อประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ การพัฒนาองค์ความรู้	๑ งาน	สามารถลดปริมาณ คาร์บอนในพื้นที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ ดำเนินงานศูนย์วิจัยเซลล์ชุมชนบรูซ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ความรู้และข้อมูลข่าวสาร	๒ ครั้ง/ปี	ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์วิจัยเซลล์	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ด ๔.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิทัศน์สวนเรียนรู้นนท์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๕)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๙,๑๕๕	๑,๐๐๐,๘๔๕	จัดนิทรรศการ จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสวนเรียนรู้ กับผู้ที่สนใจได้รับทราบ	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๑๓ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการป่าประชาชนสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๑	๓๙,๙๐๐,๐๐๐	๑๐	๖,๕๑๐,๐๐๐	๕	๓,๔๐๕,๐๕๒	๓,๕๐๔,๙๔๘						
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔			๑๑	๓๙,๙๐๐,๐๐๐	๑๐	๖,๕๑๐,๐๐๐	๕	๓,๔๐๕,๐๕๒	๓,๕๐๔,๙๔๘						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๔๐	๑๕๕,๓๕๒,๕๐๐	๓๖	๑๑๐,๕๐๒,๕๐๐	๒๑	๑๗,๗๘๒,๒๓๒.๕๔	๙๒,๗๖๐,๒๖๗.๙๖						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔			๔๐	๑๕๕,๓๕๒,๕๐๐	๓๖	๑๑๐,๕๐๒,๕๐๐	๒๑	๑๗,๗๘๒,๒๓๒.๕๔	๙๒,๗๖๐,๒๖๗.๙๖						

ลำดับ รหัส	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายไตรมาสที่ ๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
แผนงานเคหะและชุมชน															
๑	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง	สำนักช่าง	๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ									
	๑.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (หมู่บ้านเสริมสุขนคร)														
	๑.๒ โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๗)	สำนักช่าง	๒	๙๒,๑๖๙,๐๐๐	๑	๙๒,๑๖๙,๐๐๐	๑	๐	๙๒,๑๖๙,๐๐๐	ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในชุมชน และสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	๖ มี.ค. ๒๕๖๘	๓ มี.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การบริหารน้ำเสีย				๒	๑๙๗,๑๖๙,๐๐๐	๑	๙๒,๑๖๙,๐๐๐	๑	๐	๙๒,๑๖๙,๐๐๐					
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				๒	๑๙๗,๑๖๙,๐๐๐	๑	๙๒,๑๖๙,๐๐๐	๑	๐	๙๒,๑๖๙,๐๐๐					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	วันที่เริ่มต้น	

รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายไตรมาสที่ ๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

พ.๐๓

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน			เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	
๓	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อื่น	สำนักงานช่าง	๑	๔๔๔,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	-	-	อุปกรณ์จราจร (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๖)	๕๗ ชุด	-	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๓๑๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	-	-	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์	๑๐ ชุดต่อปี	-	-	-	-	
			๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	-	-	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น	๕๐ ป้ายต่อปี	-	-	-	-	
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑	๑,๙๙๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	-	-	โคมไฟถนน LED พร้อมติดตั้ง	๗๐ ชุด	-	-	-	-		
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์โทรทัศน์และจอทีวี	๑	๒๓,๐๐๐	๑	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๑	๙๐๐,๐๐๐	๑	๙๐๐,๐๐๐	๐	๙๐๐,๐๐๐	กล่องสำหรับบรรจุและวิเคราะห์ใบหน้าอัตโนมัติ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	กล่อง ๑๐ เครื่อง อุปกรณ์ ๕ เครื่อง	กล่อง ๑๐ เครื่อง อุปกรณ์ ๕ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		๑	๓๒,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐	๑	๑๓,๓๘๐	๑๘,๖๒๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๒๓ เม.ย.๒๕๖๘	๒๑ มิ.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน	เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	สำนักช่าง		๑	๒,๕๖๓,๐๐๐	๑	๒,๕๖๓,๐๐๐	๐	๒,๕๖๓,๐๐๐	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖)	๑ คัน	๑ คัน	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๔๒๗,๐๐๐	๑	๔๒๗,๐๐๐	๐	๔๒๗,๐๐๐	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ คัน	๑ คัน	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๒,๕๖๓,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-		-	-	-	-	-	
			๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ คัน	๑ คัน	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	รถยนต์ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ คัน	๑ คัน	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์การเกษตร			๓	๗๖,๐๐๐	๑	๗๖,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	๑๑ พ.ย.๒๕๖๗	๒๔ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๒๓๐,๐๐๐	๑	๒๓๐,๐๐๐	๑	๒๑๐,๐๐๐	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	๑๑ พ.ย.๒๕๖๗	๒๔ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๒๑๐,๐๐๐	๑	๒๑๐,๐๐๐	๑	๒๑๐,๐๐๐	เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	๑๗ ธ.ค.๒๕๖๗	๒๗ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว			๑	๔๗,๕๐๐	๑	๔๗,๕๐๐	๑	๔๗,๕๐๐	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	๑ พ.ย.๒๕๖๗	๒๗ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด		
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ โรงงาน		๑	๖,๕๐๐	๑	๖,๕๐๐	๓	๖,๕๐๐	๐	เครื่องเย็บไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	๑๘ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๓ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	สว่านโรตารี (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	๑๘ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๓ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๐	ตู้เชื่อม ใช้งานเชื่อมเหล็ก (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	๑๘ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๓ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ กีฬา	สำนักช่าง	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ		-	-	เครื่องออกกำลังกายสนาม (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑๖ ชุด	-	-	-	-	-	
รวมครุภัณฑ์ของสำนักช่าง			๒๐	๓๔,๘๗๒,๕๐๐	๑๔	๒๔,๕๖๐,๐๐๐	๔	๖๐๒,๓๘๐	๒๓,๙๕๗,๖๒๐							

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๒	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์อื่น	กองสาธารณสุข	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๐	เครื่องอัดขยะ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	เครื่องอัดขยะ ๑ เครื่อง	สามารถใช้เครื่อง อัดขยะลดปริมาณ ขยะกักพำทำให้ ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ น้อยลง ง่ายต่อการขนส่ง	๒๘ ธ.ค.๒๕๖๗	๒๒ ม.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์ สำนักงาน		๑	๓๗,๙๐๐	๑	๓๗,๙๐๐	๑	๐	๓๗,๙๐๐	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ เครื่อง	-	-	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๕๕,๘๐๐	๑	๕๕,๘๐๐	๑	๐	๕๕,๘๐๐	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ เครื่อง	-	-	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๗๕,๘๐๐	๑	๗๕,๘๐๐	๑	๐	๗๕,๘๐๐	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ เครื่อง	-	-	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	สาธารณสุข/ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์		๑	๒๘,๐๐๐	๑	๒๘,๐๐๐	๑	๐	๒๘,๐๐๐	ชุดเครื่องมือตรวจตา หู คอ จมูก (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ ชุด	-	-	๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม				๕	๔๔๗,๕๐๐	๕	๔๔๗,๕๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐	๑๓๗,๕๐๐						

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ			ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด		
๓	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๐	รถยนต์บรรทุกน้ำและโฟมดับเพลิงอาคารชนิด ๖ ล้อ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ คัน	จำนวนครุภัณฑ์ ๒ คัน	มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๒๖ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	รถยนต์บรรทุกเทท้าย (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ คัน	จำนวนครุภัณฑ์ ๒ คัน	มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๒,๙๘๔,๐๐๐	๑	๒,๙๘๔,๐๐๐	๑	๐	๒,๙๘๔,๐๐๐	รถยนต์ตรวจการณ์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ คัน	จำนวนครุภัณฑ์ ๒ คัน	มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	(ยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ)		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์การเกษตร		๑	๔๔๓,๘๐๐	๑	๔๔๓,๘๐๐	๑	๔๓๙,๖๖๓	๔,๑๓๗	เครื่องสูบน้ำแบบหยดน้ำ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๗ เครื่อง	จำนวนครุภัณฑ์ ๗ เครื่อง	มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑๖ ต.ค.๒๕๖๗	๒๘ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๑๙๘,๐๐๐	๑	๑๙๘,๐๐๐	๑	๑๙๗,๐๒๙.๘๐	๙๗๐.๒๐	เครื่องอัดอากาศ ขนาด ๓๐๐ ลิตรต่อนาที (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๓ เครื่อง	จำนวนครุภัณฑ์ ๓ เครื่อง	มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑๖ ต.ค.๒๕๖๗	๑๔ พ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	การรักษาความสงบภายใน/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๐	๖๐,๐๐๐	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๕ เครื่อง	จำนวนครุภัณฑ์ ๕ เครื่อง	มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๒๒ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล				๖	๓๔,๖๘๕,๘๐๐	๖	๓๔,๖๘๕,๘๐๐	๖	๒๘,๖๓๖,๖๓๓.๘๐	๖,๐๔๙,๑๐๗.๒๐						

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๔	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ครูพันธุ์ กีฬา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๖๙,๕๐๐	๑	๐	๔๖๙,๕๐๐	อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นสำหรับเด็กให้แก่ชุมชน	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	จำนวนครูพันธุ์ ๑ ชุด	มีครูพันธุ์ที่จำเป็น และเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๒๑ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ครูพันธุ์ โภชนาและเผยแพร่		๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๐	๔๕๐,๐๐๐	ป้ายชื่อชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	อย่างน้อย ๕ ป้าย ต่อปี	จำนวนครูพันธุ์ ๕ ป้าย	มีครูพันธุ์ที่จำเป็น และเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๖ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๐	๔๐๐,๐๐๐	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	อย่างน้อย ๕ บอร์ด ต่อปี	จำนวนครูพันธุ์ ๕ บอร์ด	มีครูพันธุ์ที่จำเป็น และเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๖ ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมครูพันธุ์ของกองสวัสดิการสังคม				๓	๑,๓๕๐,๐๐๐	๓	๑,๓๑๙,๕๐๐	๓	๐	๑,๓๑๙,๕๐๐						

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๕	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ/ ครุภัณฑ์อื่น	กองการศึกษา	๑	๔๕๙,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๔๙,๙๓๕	๖๕	สำนักงานสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑ หลัง	๑ หลัง	เจ้าหน้าที่มีสำนักงาน ในการปฏิบัติงาน	๑๒ เม.ย.๒๕๖๘	๒๖ พ.ค.๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมครุภัณฑ์ของกองการศึกษา				๑	๔๕๙,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๔๙,๙๓๕	๖๕						

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินการ
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
๖	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	ระบบเสียงตามสาย (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	ไม่น้อยกว่า ๒ ระบบต่อปี	ไม่น้อยกว่า ๒ ระบบต่อปี	มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑	๓๗๕,๐๐๐	๑	๓๗๕,๐๐๐	๑	๓๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	เครื่องขยายเสียง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑๕ เครื่อง	๑๕ เครื่อง	มีครุภัณฑ์ประกอบ เสียงตามสายชุมชน ที่เพียงพอและ มีประสิทธิภาพ	๑๕ พ.ย.๒๕๖๗	๒๕ ธ.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่		๑	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กล้องถ่ายรูปรูมีระบบ WIFI	๑ ตัวต่อปี	-	-	-	-	
			๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย แบบที่ ๒	๑ ชุด	-	-	-	-	
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์		๑	๔๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว พร้อมติดตั้ง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒ ชุด	-	-	-	-	
รวมครุภัณฑ์ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ				๕	๑,๙๗๑,๐๐๐	๒	๘๗๕,๐๐๐	๑	๓๓๗,๕๐๐,๐๐	๕๓๗,๕๐๐.๐๐						
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด				๔๐	๗๓,๗๘๕,๘๐๐	๓๑	๖๒,๓๓๗,๘๐๐	๒๔	๓๐,๒๗๖,๕๐๗.๘๐	๓๒,๐๖๑,๒๙๒.๒๐						