

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2564-2567
(กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน/กันเงินก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ/ขยายเวลา/ใช้จ่ายเงินสะสม)

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ					
2567	0	2	1	0	
สำนักคลัง					
2567	1	1	0	0	
สำนักปลัดเทศบาล					
2565	0	1	0	0	
หน่วยตรวจสอบภายใน					
2566	0	2	0	0	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
2567	2	20	0	0	
กองสวัสดิการสังคม					
2567	0	2	0	0	
สำนักช่าง					
2566	0	4	1	0	
2567	2	19	2	0	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	5	51	4	0	


สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2568

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	0	0	0	0	
สำนักคลัง	0	4	0	0	
สำนักปลัดเทศบาล	0	11	0	0	
หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	10	0	0	
กองการเจ้าหน้าที่	0	8	3	0	
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1	7	3	0	
กองการศึกษา	0	3	5	0	
กองสวัสดิการสังคม	2	3	1	0	
สำนักช่าง	4	21	11	0	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	7	67	23	0	

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ประจำปี 2564-2567


(กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน/กันเงินก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ/ขยายเวลา/ใช้จ่ายเงินสะสม)



สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2564-2567

■ ชุดข้อมูล1 ■ ชุดข้อมูล2 ■ ชุดข้อมูล3 ■ ชุดข้อมูล4 ■ ชุดข้อมูล5 ■ ชุดข้อมูล6

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2568



- สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2568 จำนวนโครงการ (งบลงทุน) ยังไม่ได้ ดำเนินการ
- สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2568 จำนวนโครงการ (งบลงทุน) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
- สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2568 จำนวนโครงการ (งบลงทุน) ดำเนินการ แล้วเสร็จ
- สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2568 จำนวนโครงการ (งบลงทุน) ยกเลิก การดำเนินการ
- สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2568 จำนวนโครงการ (งบลงทุน) หมายเหตุ การดำเนินการ

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2568
(ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2568)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)					ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)				
		การดำเนินการ				ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	การดำเนินการ				ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก การดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก การดำเนินการ	
1	กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	สำนักคลัง	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0
3	สำนักปลัดเทศบาล	0	10	0	0	10	0	1	0	0	1
4	หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0
6	กองการเจ้าหน้าที่	0	8	3	0	11	0	0	0	0	0
7	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1	7	3	0	11	0	0	0	0	0
8	กองการศึกษา	0	3	5	0	8	0	0	0	0	0
9	กองสวัสดิการสังคม	2	3	1	0	6	0	0	0	0	0
10	สำนักช่าง	1	5	10	0	16	3	16	1	0	20
รวม		4	50	22	0	76	3	17	1	0	21

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2568
(ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2568)

