



ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง อนุมัติให้ใช้เป็นแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ “การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” ประกอบกับฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส่วนการโยธา สำนักช่าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้เสนอเหตุผลและความจำเป็นในการขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลนครปากเกร็ดจึงได้อนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดของโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
1	1.5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	83	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	แก้ไขชื่อโครงการ 1.5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	แก้ไขชื่อโครงการ 1.5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	เพื่อให้ชื่อโครงการถูกต้อง

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
1	1.11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหมู่บ้านศิวิภา	51	สำนักช่าง	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566	เนื่องจากประกาศ e-bidding ไม่มีผู้รับจ้างเข้าประกวดราคา

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
2	ป้ายจราจรและเสา	196-197	สำนักช่าง	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ เดือนมกราคม - มีนาคม 2566	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ เดือนเมษายน 2566	เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการจัดจ้าง ได้ตามระยะเวลา

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
2	ป้ายจราจร	220	สำนักช่าง	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ เดือนมกราคม - มีนาคม 2566	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ เดือนเมษายน 2566	เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการจัดจ้าง ได้ตามระยะเวลา

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
3	อุปกรณ์จราจร	197-198	สำนักช่าง	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ เดือนมกราคม - มีนาคม 2566	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ เดือน เมษายน 2566	เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการจัดจ้าง ได้ตามระยะเวลา

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
3	อุปกรณ์จราจร	221-222	สำนักช่าง	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ เดือนมกราคม - มีนาคม 2566	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ เดือน เมษายน 2566	เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการจัดจ้าง ได้ตามระยะเวลา

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
5	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น	199	สำนักช่าง	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ เดือนมกราคม - มีนาคม 2566	ระยะเวลาที่จะดำเนินการ เดือน เมษายน 2566	เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการจัดจ้าง ได้ตามระยะเวลา

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
1	2.9 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	19	กองการศึกษา	แก้ไขระยะเวลาที่ดำเนินการ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 และเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566	แก้ไขระยะเวลาที่ดำเนินการ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	เนื่องจากการจัดทำแผน พัฒนาการศึกษามีการปรับ เปลี่ยนและทบทวนอยู่ ตลอดเวลาตามนโยบาย หน่วยงานด้านการศึกษา

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
1	1.1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	146	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	แก้ไขสถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด	แก้ไขชื่อโครงการ สถานที่จัดโครงการตามความ เหมาะสม	เป็นหลักสูตรที่ต้อง อบรมฝึกปฏิบัติโดยใช้ คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการอบรมจึงจำเป็นต้อง จัดอบรมในสถานที่ ที่เหมาะสม