



ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง อนุมัติให้ใช้เป็นแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับ “ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม” “ส่วนการโยธา สำนักช่าง” “ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา” “ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ” ได้เสนอเหตุผลและความจำเป็นในการขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลนครปากเกร็ดจึงได้อนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดของโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 5/2566

แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
2	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	186	กองสวัสดิการสังคม	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566	เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตามระยะเวลาอยู่ใน ขั้นตอนกำหนดราคากลาง บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 5/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
1	ป้ายชื่อชุมชน	186	กองสวัสดิการสังคม	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566	เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตามระยะเวลา อยู่ในขั้นตอนกำหนด ราคากลางป้ายชื่อชุมชน

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 5/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
1	1.2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ	101	กองสวัสดิการสังคม	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนมกราคม 2566 และ เดือนพฤษภาคม 2566	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2566	เนื่องจากเป็นความต้องการ ของกลุ่มผู้สูงอายุของชุมชน บางพุดสามัคคี 1 ขอความอนุเคราะห์เทศบาล จัดฝึกอบรมอาชีพ ซึ่งมี งบประมาณคงเหลือเพียงพอ ในการดำเนินโครงการ ดังกล่าว

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 5/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
1	2.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เศรษฐกิจชุมชน	103	กองสวัสดิการสังคม	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566	เป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ รูปแบบกิจกรรมมีรายละเอียดและขั้นตอน ในการประสานงานกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทำให้ไม่สามารถจัด โครงการได้ตามระยะเวลา

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 5/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
1	เครื่องทำน้ำเย็น	216	สำนักช่าง	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566	เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตามระยะเวลา

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 5/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
1	เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟ ถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และ อุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน	214	สำนักช่าง	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566	เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตามระยะเวลา

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 5/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
2	คอมพิวเตอร์	215	สำนักช่าง	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566	เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตามระยะเวลา

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 5/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
2	ป้ายจราจร	-	สำนักช่าง	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนเมษายน 2566	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566	เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตามระยะเวลา

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 5/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
2	2.1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นทบุรี	58	สำนักช่าง	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2566	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566	เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระยะเวลา

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 5/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
1	1.3 โครงการติดตั้งระบบรดน้ำบริเวณ ริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา	72	สำนักช่าง	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2566	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566	เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตามระยะเวลา

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 5/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
1	1.4 โครงการก่อสร้างประตูรั้ว บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา	72	สำนักช่าง	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2566	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566	เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตามระยะเวลา

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 5/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
2	2.2 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี	73	สำนักช่าง	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566	เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตามระยะเวลา

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 5/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
2	2.10 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา	20	กองการศึกษา	ระยะเวลาการดำเนินงานเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2566	ระยะเวลาการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566	เนื่องจากปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการให้เหมาะสมกับการติดตามตรวจสอบและการนิเทศซึ่งต้องดำเนินการในช่วงเปิดภาคเรียน

อนุมัติให้ใช้เป็นแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 5/2566
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ/ครุภัณฑ์	หน้า	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไข
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
1	1.1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	146	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566	ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566	เนื่องจากไม่สามารถ จัดโครงการได้ตาม ระยะเวลา