

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2567

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (งบลงทุน)				
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกการดำเนินการ	หมายเหตุ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	1	0	0	0	
สำนักคลัง	3	14	0	0	
สำนักปลัดเทศบาล	1	1	0	0	
หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	4	29	0	0	
กองการเจ้าหน้าที่	0	14	0	0	
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	2	14	0	1	
กองการศึกษา	4	8	0	0	
กองสวัสดิการสังคม	3	5	0	0	
สำนักช่าง	29	30	1	0	
รวมทั้งสิ้นจำนวน	47	115	1	1	

ประจำเดือน มกราคม 2567

สรุปรายงานผลการเร่งรัดและการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจำปี 2567

(ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)					ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณ (รายการ)				
		การดำเนินการ				ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	การดำเนินการ				ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก การดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก การดำเนินการ	
1	กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	สำนักคลัง	2	14	0	0	16	1	0	0	0	1
3	สำนักปลัดเทศบาล	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0
4	หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	29	0	0	32	1	0	0	0	1
6	กองการเจ้าหน้าที่	0	14	0	0	14	0	0	0	0	0
7	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	2	14	0	1	17	0	0	0	0	0
8	กองการศึกษา	0	8	0	0	8	4	0	0	0	4
9	กองสวัสดิการสังคม	2	5	0	0	7	1	0	0	0	1
10	สำนักช่าง	14	20	1	0	35	15	10	0	0	25
รวม		24	105	1	1	131	23	10	0	0	33