

แผนดำเนินงานการออกเสียงประชามติ ของคณะกรรมการการออกเสียงประจำอำเภอ

กกด.ประกาศ ให้มีการ ออกเสียง	1. กกด. ประกาศวันลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด 2. ผอ.กด.จว. ประกาศกำหนดที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด															วันแรก -เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ นอกเขตจังหวัด	วันแรก ปรับปรุง / แก้ไข จุดพิกัด	กกด.เขตจังหวัดนนทบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการการ ออกเสียงประจำอำเภอ					ตั้งศูนย์ ปฏิบัติการ อส.อก.						
	วันที่	20	21	22	→	26	→	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	→	1	2		3	4	→	20	21	22
เดือน	เม.ย.	เม.ย.	เม.ย.		เม.ย.		พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.		มิ.ย.	มิ.ย.	มิ.ย.	มิ.ย.		มิ.ย.	มิ.ย.	มิ.ย.	มิ.ย.	มิ.ย.	มิ.ย.
นับถึงวัน เลือกตั้ง	109	108	107		103		98	97	96	95	94	93	92	91	90	89		67	66	65	64		48	47	46	45	44	43	
	พ.	พฤ.	ศ.		อ.		อา	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา	จ.	อ.		พ.	พฤ.	ศ.	ส.		จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	

-คณะกรรมการการ ออกเสียงประจำอำเภอ แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการ ปฏิบัติหน้าที่ออกเสียง	วันสุดท้าย 1. ลงทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลง การใช้สิทธิ นอกเขตจังหวัด 2. รายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนนอกเขต จว.															วันสุดท้าย 1. ประกาศกำหนดหน่วยออกเสียง 2. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 3. แต่งตั้ง กปน. / ผอ.ปน. / รปภ. 4. รายงานศูนย์ จว. จำนวนหน่วย/ผู้มีสิทธิ					เตรียมการ 1. จัดบัตรออกเสียงแต่ละ หน่วย 2. เตรียมสถานที่รับมอบ วัสดุหน่วย/การรวมคะแนน					วัน ออกเสียง			
	วันที่	26	→	30	1		7	8	→	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	→	1	→		4	5	6
เดือน	มิ.ย.		มิ.ย.	ก.ค.		ก.ค.	ก.ค.		ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.		ส.ค.		ส.ค.	ส.ค.	ส.ค.	ส.ค.
นับถึงวัน	42		38	37		31	30		21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9		6		3	2	1	0	
เลือกตั้ง	อา		พฤ.	ศ.		พฤ.	ศ.		อา	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	→	จ.	→	พฤ.	ศ.	ส.	อา	

เตรียมการ 1. สรรหา ผอ.ปน. / กปน. / รปภ. 2. สถานที่ตั้งหน่วย/ประจำ 3. การพิมพ์บัญชีรายชื่อ	วันสุดท้าย 1. นายทะเบียนอำเภอ / ท้องถิ่น ส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้หน่วย/ที่ออกเสียง 3. เตรียมวิทยากรอบรม กปน.															วันสุดท้าย 1. เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ 2. เปลี่ยนแปลงหน่วย	1. อบรม กปน.-ผอ.ปน.-รปภ. 2. จัดเตรียมวัสดุ - อุปกรณ์ ประจำหน่วย - บัตรออกเสียง 3. เตรียมความพร้อม / รายงาน ศูนย์ จว.					แจกจ่ายวัสดุ - อุปกรณ์หน่วย งานจัดการ เลือกตั้ง						
	วันที่	26	→	30	1		7	8	→	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	27		28	29	→	1	→	4