



ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด

เรื่อง อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ ๒๒ ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนา และกำหนดขั้นตอนในการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ประกอบกับมีส่วนราชการได้เสนอเหตุผลและความจำเป็นในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลนครปากเกร็ดจึงได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ตามบัญชีสรุปที่แนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายสมศักดิ์ ฟูมพวง)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

บัญชีสรุปการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	ลำดับที่และชื่อโครงการตาม แผนพัฒนาสามปี	หน้า หน้า	ส่วนราชการที่ รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลง
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
5	โครงการพัฒนาและปรับปรุง อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ของ โรงเรียน 5.2 โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณ ที่ดินใหม่โรงเรียนมาตุภูมิจักร มิตรภาพที่ ๑๒๖ นครปากเกร็ด ๒	59	กองการศึกษา	โครงการ/กิจกรรม 5.2 โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณ ที่ดินใหม่โรงเรียนมาตุภูมิจักร มิตรภาพที่ ๑๒๖ นครปากเกร็ด ๒ เป้าหมาย - ก่อสร้างรั้ว คสล.โดยรอบที่ดินใหม่ โรงเรียนมาตุภูมิจักรมิตรภาพที่ ๑๒๖ นครปากเกร็ด ๒ พร้อมประตูทางเข้า-ออก ความยาวรวมประมาณ 342.00 ม.	โครงการ/กิจกรรม 5.2 โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณที่ดินใหม่ โรงเรียนมาตุภูมิจักรมิตรภาพที่ ๑๒๖ นครปากเกร็ด ๒ (ช่วงที่ 1) เป้าหมาย - ก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณโดยรอบที่ดินใหม่ โรงเรียนมาตุภูมิจักรมิตรภาพที่ ๑๒๖ นครปากเกร็ด ๒ (ช่วงที่ 1) พร้อมประตูทางเข้า-ออก ความยาวรวมประมาณ 340.00 ม.	- เนื่องจากอาคารเรียนหลังใหม่มีกำหนด ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ภายในเดือน พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเร็วกว่ากำหนด ตามสัญญา (สัญญากำหนดแล้วเสร็จใน เดือน มีนาคม 2560) ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียน มีความปลอดภัย และมีบริเวณพื้นที่โรงเรียน ที่ชัดเจน สามารถติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชั่วคราวรอบบริเวณได้ อนุมัติให้แก้ไขได้ตามระเบียบฯ ข้อ 21,22 ลงชื่อ..... (นายสมศักดิ์ พุ่มพวง) รองนายกเทศมนตรี รักษาการฯแทน นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

บัญชีสรุปการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	ลำดับที่และชื่อโครงการตาม แผนพัฒนาสามปี	หน้า	ส่วนราชการที่ รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลง
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
5	โครงการพัฒนาและปรับปรุง อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ของ โรงเรียน 5.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ภายในโรงเรียน ผาศุภเมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	59	กองการศึกษา	5.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ภายในโรงเรียน ผาศุภเมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ เป้าหมาย - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 270.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,350.00 ตร.ม. วางท่อ ระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้ง สองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง	5.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณที่ดินใหม่ โรงเรียนผาศุภเมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (ช่วงที่ 1) เป้าหมาย - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ บริเวณที่ดินใหม่ โรงเรียนผาศุภเมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ กว้างประมาณ 3.50 ม. ยาวประมาณ 265.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 927.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ฝั่งเดียว	- เนื่องจากอาคารเรียนหลังใหม่มีกำหนด ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ภายในเดือน พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเร็วกว่ากำหนด ตามสัญญา (สัญญากำหนดแล้วเสร็จใน เดือน มีนาคม 2559) ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียน มีถนนในการสัญจร ไป-มา ได้สะดวก และ สามารถระบายน้ำจากอาคารหลังใหม่สู่ท่อ สาธารณะได้
				งบประมาณ ปี 2561 6,040,000	งบประมาณ ปี 2560 3,000,000	อนุมัติแก้ไขได้ตามระเบียบฯ ข้อ 21,22 ลงชื่อ..... (นายสมศักดิ์ คุ้มพวง) รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

บัญชีสรุปการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

แนบท้ายย่อประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	ลำดับที่และชื่อโครงการตาม แผนพัฒนาสามปี	หน้า	ส่วนราชการที่ รับผิดชอบ	การแก้ไข		เหตุผลที่ขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลง
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
5	โครงการพัฒนาและปรับปรุง อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ของ โรงเรียน 5.5 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนผาศุภเมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๒๖ นครปากเกร็ด ๒	60	กองการศึกษา	เป้าหมาย - ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. สูง 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่ประมาณ 5,930 ตร.ม.	เป้าหมาย - ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. สูง 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่ประมาณ 6,200 ตร.ม.	- เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเรียนเพียงพอ และ รองรับกับจำนวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2561
				งบประมาณ ปี 2561 78,000,000	งบประมาณ ปี 2560 93,000,000	อนุมัติให้แก้ไขได้ตามระเบียบฯ ข้อ 21,22 ลงชื่อ..... (นายสมศักดิ์ พุ่มพวง) รองนายกเทศมนตรี รักษาการฯแทน นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด