

กำหนดตรวจรับงาน

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานคลัง โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๓๑๘,๓๑๙

บริษัท / ผู้ประกอบการ	รายการ	สัญญาจ้าง เลขที่	กำหนดตรวจรับงาน		
			งบประมาณ (บาท)	วัน-เดือน-ปี	เวลา
บริษัทเจ แอนด์ พี คอนสตรัคชั่น ฮาร์ดแวร์ จำกัด	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม พื้นสะพาน คสล. บริเวณวัดช่องลม ตามแบบรูปและรายการของ เทศบาล	๙๙/๒๕๖๑	งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) (๑๙๘,๐๐๐ บาท)	๙ เม.ย. ๖๑ เป็นต้นไป	๑๐.๐๐ น.