

กำหนดตรวจรับงาน

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง โทร. ๐ ๒๕๖๐ ๕๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๓๑๘,๓๑๕

บริษัท / ผู้ประกอบการ	รายการ	สัญญาจ้าง เลขที่	กำหนดตรวจรับงาน		
			งบประมาณ (บาท)	วัน-เดือน-ปี	เวลา
บริษัท ปริยากรเอ็นจิเนียริง จำกัด	ดำเนินการทำป้ายจราจรและเสาพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด	๘๐/๒๕๕๕	งวดที่ ๑ ถึงงวดสุดท้าย	๒๖ เม.ย. ๕๕ เป็นต้นไป	๑๑.๐๐ น.